
گزارش

مسعود حمیدی 

 بر اســــاس مصوبــــه هیئت دولت در دی  سال 
95 گذشــــته و بــه اســتناد الحاقیــه قــرارداد 
مشــارکت این پروژه در 13 تیر 96 مقرر شــد 
احــداث قطعــه مشــهد – نیشــابور بــه طــــول 
33 کیلومتــر در یــک قــرارداد 36 ماهــه بــه 
پیمانــکاری قــــرارگاه خاتم الانبیا )ص( انجام 

شــود.

ارزیابی پیشرفت فیزیکی 	 
4.8 درصدی 

بــا گذشــت بیــش از 27 مــاه از 
تاریخ شــروع عملیــات اجرایی 
قطعــه 33 کیلومتری مشــهد-

ســه راهــی تربت حیدریــه، بــر 
اســاس گــزارش حــوزه نظارت 
و کنتــرل پروژه هــای اســتان 
خراســان رضوی به عنــوان زیر 
و  ســاخت  شــرکت  مجموعــه 
توســعه زیربناهــای حمل ونقل 
و  قــرارداد  طبــق  کشــور، 
برنامه ریزی انجام شــده میزان 
پیشــرفت فیزیکــی پــروژه باید 
13.4 درصد باشــد اما ارزیابی 
آن  نشــان دهنده  انجام شــده 

است که میزان پیشرفت واقعی تنها 4.8 درصد 
است.

خاک ریزی 12 درصدی	 
بر اســاس این گزارش، قرارداد ســاخت قطعه 
حدفاصــل مشــهد تــا ســه راه تربت حیدریه در 
29 مهرماه 97 بــه قــرارگاه خاتم الانبیا )ص( 
ابلاغ شــده و مبلغ قــرارداد نیــز 600 میلیارد 
تومان بوده اســت. میزان اراضی آزادشده این 

مسیر نیز تاکنون 17 کیلومتر بوده است. 
همچنیــن مجمــوع خاک بــرداری انجام شــده 
در این پــروژه حــدود 21 درصد بــوده و در 20 
کیلومتــر از مجموعــه 33 کیلومتــری هنــوز 
هیچ گونه عملیــات خاک برداری انجام نشــده 

است.
 میــزان خاک ریــزی انجام شــده در ایــن پروژه 
تاکنــون 12 درصــد بــوده و در 20 کیلومتر از 
مجموعــه 33 کیلومتــری نیز هنــوز هیچ گونه 
عملیات خاک ریزی انجام نشده است. بر اساس 
بررســی های انجام شــده عمده ترین مســائل و 
مشــکلات اجرای این پــروژه؛ ارزیابی نکردن و 
تحصیل برخی از زمین های مسیر و تبعات ناشی 
از آن، از  جمله مشــکل در جلب رضایت مالکان 

زمین های طول مسیر است.

 متولی آزادسازی مسیر وزارت	 
 راه و شهرسازی است

مدیرکل دفتر فنی اســتانداری درباره ارزیابی 
این پروژه به خراسان رضوی می گوید: بر اساس 
آخرین ارزیابی، این پروژه حدود 9 درصد نسبت 
به پیشــرفت فیزیکــی پیش بینی شــده عقب تر 
اســت که عمده دلیل آن نقشه های توپوگرافی 
مســیر پروژه اســت، البته پیمانکار پــروژه قول 
داده اســت تا پایان امســال این عقب افتادگی 
جبران شــود. »مهــدی ســالیانی« در خصوص 
تملیــک اراضــی مســیر اجرا و 
مشکلات ناشی از این موضوع 
بــرای ادامــه پــروژه در مســیر 
باقی مانــده نیــز مــی گویــد: 
پیمانکار در مســیر آزادســازی 
شــده در حال انجــام عملیات 
اجرایــی پــروژه اســت و طبــق 
قــرارداد آزادســازی و تملیک 
اراضــی مســیر آزادراه حرم تا 
حرم جزو تعهدات دولت است، 
در واقــع متولــی آزادســازی و 
تملیــک اراضــی وزارت راه و 
شهرسازی و معاونت ساخت و 

توسعه آزادراه هاست.

پیشرفت 6 درصد و 	   
آزادسازی انجام شده است

اما مجــری حــوزه آزادراه هــای اســتان معتقد 
اســت هم اکنــون پیشــرفت فیزیکــی عملیات 
اجرایی این پروژه 6 درصد اســت و مشکلی در 
خصوص آزادســازی اراضی مســیر این آزادراه 
وجــود نــدارد. »علی اکبــر علیپــور« در گفــت و 
گو با خراســان رضــوی مــی گوید: مســیر 33 
کیلومتری مد نظر، در سه قطعه 11 کیلومتری 
تقسیم شــده که 11 کیلومتــر اول به طور کامل 
آزادســازی و مطالبــات پرداخت شــده اســت. 

حدود دو کیلومتر از این مسیر 
مورد ادعای یک مجموعه بوده 
که حکم آن صادر و اعلام شده 
که این اراضی متعلق به منابع 
طبیعــی اســت و تملیــک آن 
انجام شــده کــه برای  ایــن کار 
حــدود چهــار میلیــارد تومان 

هزینه شده است.

توافق با اهالی و کشاورزان 	 
در قطعه دوم و سوم

وی ادامه داد: در 11 کیلومتر 
دوم ما بــا اهالی و کشــاورزان 
منطقه نشست هایی داشته ایم 
و توافقاتی انجام شده، هرچند 

هنوز پولی پرداخت نشده است اما مانعی برای 
ادامه عملیات اجرایی در این قطعه وجود ندارد 
و برآورد می شــود حدود 7 تا 8 میلیــارد تومان 
برای تملیک اراضی هزینه شود. در قطعه سوم 
نیز طی مذاکراتی که با بخشــداری منطقه شد 
توافق اولیه صورت گرفته امــا هنوز برآوردی از 
میزان اعتبار مورد نیاز برای آزادسازی و تملیک 

اراضی نشده است.

عقب ماندن از زمان بندی	 
نماینــده وزارت راه و شهرســازی در حــوزه 
آزادراه هــای اســتان هــم دربــاره ایــن پــروژه 
توضیحاتــی ارائــه و اظهار مــی کنــد: عملیات 
اجرایــی در 15 کیلومتــر از مســیر در حــال 
انجــام بــوده و حــدود ســه میلیــون مترمکعب 
خاک برداری این پروژه انجام شده است. البته 
کار بر اساس برنامه زمان بندی پیش نمی رود، 
بنا بود طبق برنامه ریزی با توجــه به این که کل 
پروژه 600 میلیــارد تومان بوده اســت ماهانه 
به میزان 15 میلیــارد تومان عملیــات اجرایی 
توسط پیمانکار انجام شود اما هم اکنون کلًا 46 
میلیارد تومان اعتبار در این پروژه هزینه شــده 
و ماهانــه حدود چهــار میلیارد تومــان عملیات 

توسط پیمانکار انجام شده است.

پیمانکار مدعی است قرارگاه خاتم پول 	 
نمی دهد

وی تصریح کرد: دولت تمام سهم 30 درصدی 
خود را کــه معــادل 150 میلیارد تومــان بوده 
است به صورت اوراق اســلامی تخصیص داده 
اســت اما به گفته وی، هم اینک پروژه با مشکل 

مالی برخورد کرده است. 
علی پور می افزاید: فعلًا احداث پروژه کمربند 
جنوبــی تهــران در اولویــت کاری قــرارگاه 
خاتم الانبیا )ص( به عنــوان پیمانکار قرار دارد 
اما این قول داده شــده که از ابتدای سال آینده 
پــروژه آزادراه حــرم تــا حــرم 
فعال تر و عقب افتادگی جبران 

شود.

پیگیری دریافت گزارش از 	   
پیمانکار

شــایان ذکر اســت روز گذشته 
بــرای دریافــت گــزارش کار 
قرارگاه خاتم و قــرارگاه جهاد 
نصر در تماس هایی خواســتار 
ارائــه آن شــدیم امــا بــا وجــود 
اعلام زمان انتشار این گزارش 
دریافــت پاســخ در این بــاره به 
انجــام هماهنگی هــای بعدی 

موکول شد .

نماینده وزارت راه و 
شهرسازی در حوزه 
 آزادراه های استان :
عملیات اجرایی در 

15 کیلومتر از مسیر در 
حال انجام بوده و حدود 

سه میلیون مترمکعب 
خاک برداری این پروژه 

 انجام شده است.
  البته کار بر اساس برنامه 

زمان بندی پیش نمی رود
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     شرح عکس :روزنامه خراسان رضوی  مورخ 1۹ خرداد  1۳۹4/ آغاز عملیات اجرایی  مرحله دوم آزادراه حرم تا حرم با حضوروزیر راه 

       شرح عکس :صفحه اول روزنامه خراسان مورخ 18مهر 1۳8۹/آغاز عملیات اجرایی آزادراه حرم تا حرم با حضور رئیس جمهور وقت

       شرح عکس :آزاد راه حرم تا حرم ،کروکی قطعه مشهد - سه راه تربت حیدریه 

گزارش خراسان رضوی از یک ابر پروژه ملی که ۹ سال قبل کلید خورد

پیشرفت آزادراه حرم تا حرم  در استان؛ تقریبا  صفر !  
از 223 کیلومتر آزادراه در خراسان رضوی فقط در قطعه 33 کیلومتری مشهد-نیشابور 4.8 درصد پیشرفت صورت گرفته است 

بر اساس گزارش 
حوزه نظارت و کنترل 

پروژه های استان 
خراسان رضوی میزان 
خاک ریزی انجام شده 

در این پروژه تاکنون 
12 درصد بوده و در 

20 کیلومتر از مجموعه 
33 کیلومتری نیز 

هنوز هیچ گونه عملیات 
خاک ریزی انجام نشده 

است

۹ ســال از آغاز عملیات اجرایی احداث آزاد راه حرم تا حرم گذشته اســت اما از 22۳ کیلومتر این آزاد راه که در استان خراسان رضوی تعریف 
شده است تاکنون فقط عملیات اجرایی قطعه ۳۳ کیلومتری مسیر مشهد تا نیشــابور آغاز شده و آن هم بر اساس اعلام کمیته ارزیابی استان، 
4/8 درصد پیشرفت داشته است.به گزارش خراسان رضوی، پروژه آزادراه حرم تــا حرم در مهر ســال 8۹ باهدف اتصــال آزادراهی مشــهد به 
قــم، افزایــش ایمنــی و کاهش مدت زمان ســفر زائــران بــارگاه ملکوتــــی امام هشــتم کلید خورد. بر اساس قرارداد بین دولت دهم و قرارگاه 
خاتم الانبیا)ص( سهم بخش دولتی در این پروژه 70 درصــد و ســهم بخــش خصوصــــی ۳0 درصد پیش بینی شده بود. فاز اول این آزادراه در 
اسفند ۹۳ حدفاصل قم تا گرمسار به بهره برداری رسید، پس  از آن نیز در 18 خــــرداد ۹4 عملیات اجرایی قطعه ســبزوار-نیشابور-مشــهد 
 به طول 22۳ کیلومتر با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شــد و به گفته آخوندی )وزیر سابق راه و شهرســازی( بنا بود این بخش از پروژه ظرف 

سه سال به بهره برداری برسد.

خبر

سیاسی

 استاندار در دیدار اعضای هیئت نظارت
 بر انتخابات استان:

اگر می خواهیم جمهوری اسلامی 
 تداوم داشته باشد، باید مردم 

در صحنه باشند
اســتاندار خراســان رضوی بــر لزوم فراهم شــدن 
زمینه انتخابات باشکوه، سالم و رقابتی در استان 
تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی اســتانداری، 
»علیرضــا رزم حســینی« در دیدار اعضــای هیئت 
نظارت بر انتخابات اســتان با بیان این که در نظام 
جمهــوری اســلامی همــه مســئولان بــه صــورت 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم توســط مــردم انتخــاب 
می شــوند، افزود: حضور مردم پــای صندوق های 
رای نقــش تعییــن کننــده ای در امنیــت ملــی و 
معــادلات بیــن المللــی دارد بنابرایــن ناظــران و 
مجریــان انتخابات بایــد تمام تلاش خــود را به کار 
 گیرنــد تا بــه منظــور تقویت نظــام و خنثی ســازی 
توطئه های دشــمنان، زمینه مشارکت حداکثری 

مردم در انتخابات فراهم شود.
 رزم حســینی با تاکید بــر لزوم فراهم شــدن زمینه 
انتخابــات باشــکوه، ســالم و رقابتی در خراســان 
رضوی افــزود: بر حســب وظایف مشــخص شــده 
در قانــون، تمــام تــلاش خود را بــه عنــوان مجری 
انتخابات انجــام خواهیــم داد تا مر قانــون رعایت 
شــود و در ایــن زمینــه، فرمانــداران و بخشــداران 

آموزش های لازم را فرا گرفته اند. 
وی تضمیــن اســتمرار جمهــوری اســلامی ایران 
را منوط به حضــور مــردم در صحنه هــای مختلف 
دانســت و اضافه کرد: اگر می خواهیــم جمهوری 
اســلامی تداوم داشته باشــد، باید مردم در صحنه 
باشــند تا همچنان پرقدرت در مســیر رســیدن به 
اهداف و آرمان انقلاب گام برداریــم. در ادامه این 
دیدار، حســن جعفری، معاون سیاســی امنیتی و 
اجتماعی استانداری در سخنان کوتاه با بیان این 
که به مســئله آموزش در برگــزاری انتخابات توجه 
شــده اســت، گفت: با رعایت مــر قانون بــه دنبال 
جلب حداکثری مردم هستیم. در این دیدار محمد 
کمال سروی ها، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات 
خراســان رضــوی در خصــوص مســائلی از جمله 
آمــوزش افــراد معتمــد، بررســی امکانات ســخت 
افزاری، برگــزاری انتخابات، شــروع انتخابات در 
راس ســاعت مقــرر در همــه حوزه هــا و تعامل بین 

هیئت های بازرسی گزارشی ارائه کرد.

خبر

اقتصادی

 کاهش 84 درصدی تسهیلات 
مشاغل خانگی استان 

معاون اداره کار : با بانک مرکزی مکاتبه 
کردیم، وزارتخانه هم پیگیر است 

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراســان رضوی با اشاره به کاهش 
تســهیلات پرداختی برای ایجاد مشــاغل خانگی 
گفــت: اعتبار تســهیلات مشــاغل خانگــی از 64 
میلیارد تومان در سال گذشته به 10 میلیارد تومان 
در امسال رســیده اســت. وی افزود: با توجه به کم 
بودن اعتبارات مشاغل خانگی این تسهیلات تنها 
به پشــتیبان های مشــاغل خانگی تعلق گرفته و به 
مســتقلان تســهیلاتی پرداخت نشــده است.وی 
ادامــه داد: مــا و اســتانداری برای افزایــش اعتبار 
تسهیلات مشــاغل خانگی با بانک مرکزی مکاتبه 

کرده ایم، وزارتخانه نیز پیگیر این قضیه است.

 اختلاف نظر 2 وزارتخانه درباره مجوز 	 
غذای خانگی

معــاون اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
همچنین درباره مشکل موجود در یکی از مشاغل 
خانگی گفت: به رغم این که غذا و شیرینی خانگی 
در رشته های مشــاغل خانگی وجود دارد، وزارت 
بهداشــت هیچ گونه مجــوزی در ایــن زمینه صادر 
نکرده اســت. »محمد امین بابایی« در گفت وگو با 
ایسنا در خصوص صدور مجوز برای مشاغل تولید 
غذای خانگی و شــیرینی خانگی تصریح کرد: این 
موضوع یکی از چالش های ماســت، به رغم این که 
مسئولان وزارت بهداشت در هنگام نوشتن قانون 
مشــاغل خانگی این مــوارد را بــه عنوان مشــاغل 
خانگی پیشــنهاد دادند اما اکنــون در مرحله اجرا 

مجوز آن را صادر نمی کنند.
وی با اشــاره به امــکان کنترل و ســامان دهی این 
رشته ها در مشاغل خانگی با انجام نظارت، افزود: 
ما به وزارت بهداشت می گوییم که هرگونه نظارتی 
مدنظر دارند، قرار دهیم تا این رشته ها در مشاغل 
خانگی فعال شــوند اما تنها در تهران به یک سایت 
اجــازه فعالیت در زمینــه غذای خانگــی داده اند و 
پس از آن هیچ گونه مجوزی صادر نشده است، در 
اســتان هم به رغم پیگیری های ما بــا صدور مجوز 

مخالفت کرده اند.


