

یک‌شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹
۲۰ ربیع الثانی ۱۴۴۲
شماره ۴۵۷۱

خراسان رضوی

گزارش

گزارشی درباره دلایل تعطیلی پروژه تونل ا...اکبر

حفاری بزرگ‌ترین تونل شرق کشور به سنگ بی‌پولی خورد

احداث محور جدید درگز با فهرست سال ۹۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد

راه و شهرسازی

مقصودی ،بهبودی نیا

حفاری تونل استراتژیک در گز(تونل ا...اکبر) بزرگ ترین تونل شرق کشور و یکی از بزرگ ترین تونل های جاده ای کشور که چند سال قبل با حضور وزیرراه و مسئولان استانی و شهرستان آغاز شده بود به دلیل نبود اعتبار تعطیل شده است ،این پروژه که به دلیل اهمیت و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی و موقعیت جغرافیایی خاص در شهرستان درگز از پروژه استانی به ملی تغییر یافت تا با اختصاص بودجه مناسب هر چه سریع تر به بهره برداری برسد ، با کمبود اعتبار روبه روست و به نازگی خبر تعطیلی این پروژه ملی به گوش می رسد.
به گزارش خراسان رضوی، این تونل ارتباط در گز با مرکز استان و سپس با آسیای میانه را برقرار می کند و با احداث آن فاصله در گز به مشهد حدود ۸۰ کیلومتر کاهش می یابد.

تونل ا...اکبر در موقعیت جنوبی شهر درگز و به فاصله حدود ۲۵ کیلومتر از در گز قرار گرفته است و حدود ۴هزار متر طول دارد که تاکنون مقدار ۹۶۰ متر از قسمت جنوبی سمت میانکوه و ۱۸۰ متر از قسمت شمالی (روستای داغدار) حفاری شده است..
قرار داد این تونل ۲۵۳ میلیارد تومان با فهرست بهای سال ۹۲ است که با قیمت کنونی این مبلغ باید سه برابر محاسبه شودو به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برسد اما اعتباری که برای سال ۹۹ در نظر گرفته شده ، حدود ۴۵ میلیارد تومان است که این رقم با نیاز پروژه همخوانی ندارد، متأسفانه به دلیل افزایش نرخ مصالح و سایر مواد در قیمت هزینه های احداث تونل افزایش قابل توجهی یافته است و اکنون احداث و تکمیل آن به حداقل ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
طبق اظهارات مسئولان شهرستان پروژه احداث این تونل به دلیل نبود اعتبار تعطیل شده است، البته رئیس اداره نظارت بر ساخت راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز ضمن این که منکر کمبود اعتبار برای این پروژه نمی شود می گوید: کار حفاری به دلیل خطراتی همچون

احتمال ریزش بدنه تونل و نیاز به ساخت قاب فلزی بتنی و همچنین اصلاح سیستم تهویه به دلیل کمبود اکسیژن به طور موقت متوقف شده است ،اما فعالیت در قسمت های دیگر پروژه ادامه دارد.

گلا به مردم از تعطیلی پروژه

غلامی یکی از شهروندان در گزی در این باره می گوید :
بااین که مسئولان قول داده بودند در مدت زمان معین وزمان بندی شده پروژه را به بهره برداری برسانند اما به وعده خود عمل نکردند و به قدری کار را با کندی انجام دادند که چندین سال به طول انجامیده است.
وی می افزاید:
باتوجه به اهمیت این تونل در پیشرفت شهرستان ضروری است هر چه زودتر مسئولان اعتبارات بیشتری اختصاص دهند.
جهانی از شهروندان در گز نیز از روند کند حفاری تونل ابراز گلایه می کند و می گوید: اکنون مهم ترین و اصلی ترین خواسته مردم در گز احداث تونل ا...اکبر به عنوان یک راه مناسب تر به مرکز استان است ، آن ها با شروع پروژه تونل بسیار دلگرم شدند و امیدوار بودند تونل ظرف چند سال به بهره برداری برسد.

نبود نقدینگی پروژه را تعطیل کرد

فراهی فرماندار در گز نیز با تایید تعطیلی پروژه حفاری تونل ا...اکبر می گوید: پروژه تونل با مشکل نبود نقدینگی مواجه شده است.
وی می افزاید ؛در این باره نماینده مجلس هماهنگی و صحبت و مقرر شد از معاون پارلمانی وزیر اهو وقت گرفته شود و موضوع منتقل کنیم وان شاء... بتوانیم تاپایان سال مجدد پروژه را راه اندازی کنیم.

رئیس اداره راه شهرستان در گز نیز تعطیلی حفاری تونل راناشی از نبود اعتبار می داند و می گوید:
مهم ترین مشکل تونل مسئله مالی است ، تاکنون از سمت جنوبی تونل ۹۰۰ متر حفاری انجام و از سمت شمالی آن نیز ۲۰۰ متر تاج آن حفاری شده است و علاوه بر آن در سمت جنوب نیز حدود ۲۰۰ متر از کف تونل داشت و قطعاً بعد از کرونا هم می تواند بزرگ ترین گودبرداری و حفاری انجام شده است.
وی در خصوص میزان اعتبارات تونل نیز می افزاید:
قرار گاه خاتم که مجری پروژه است در صورت اختصاص کامل ۵۳ میلیارد تومان برای تونل می تواند چندین ماه کار کند .

وی می گوید: پیگیری هایی برای شروع پروژه حفاری تونل انجام دادم و موضوع با جدیت

تیشه محدودیت های کرونا به ریشه تولیدکنندگان گل و گیاه

دوم قرنطینه ها تیشه به ریشه تولید کنندگان این صنف زده شد در حالی که این صنف امید بخش کشاورزی است.
سمنگانی بیان کرد: کشور مادر خشکسالی قرار گرفته و سیاست های توسعه به سمت کشت های گلخانه ای رفته است. گل های زینتی در کشور ما تا قبل از شیوع ویروس کرونا صادرات بسیار خوبی داشت و قطعاً بعد از کرونا هم می تواند بزرگ ترین صادر کننده در حوزه کشاورزی باشد، اما با این اوضاع تقریباً پیکره این صنف از بین رفته است.
وی افزود: وقتی وزارت جهاد کشاورزی موافق این موضوع است که این صنف جزو میوه و تره بار است، چرا باید عرضه کنندگان گل های زینتی در ایام قرنطینه تعطیل باشند. مشکل ما این است که متأسفانه تا به امروز در باره این صنف تعیین تکلیف صورت نگرفته است.

بی توجهی به نظرات وزیر جهاد کشاورزی

سمنگانی اظهار کرد: کود برای یک کشاورز نقش نهاده تولید را دارد، از آن جایی که فروش گل فروشی ها و گلخانه ها به کمتر از یک سوم رسیده اما حقوق کارگر، هزینه اجاره و مالیات ثابت است و تولید کننده این صنف با مشکل روبه روده است. وزیر جهاد کشاورزی با ما بسیار همراه هستند و مشکلات ما را در کم می کنند اما متأسفانه به حرف ها و نظرات ایشان توجهی نمی شود.

وی افزود: گلخانه ها دکمه خاموش ندارند که ما در ایام قرنطینه این دکمه را فشار دهیم، بلکه گل و گیاه هر روز نیاز به مراقبت و تیمار دارد.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان گل و گیاه و محصولات گلخانه ای خراسان رضوی بیان کرد: حمایتی از تولید کنندگان این صنف برای جبران خسارت ها صورت نگرفته است. در واقع در دور

روزنامه
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی
خراسان رضوی

پاسخ به این سوال که دلایل توقف پروژه ساخت تونل ا...اکبر چیست ؟ به خراسان رضوی می گوید: اجرای پروژه ساخت تونل ا...اکبر نه تنها در استان ، بلکه در کشور کم سابقه است . این تونل یکی از بزرگ ترین تونل های جاده ای کشور و طول آن حدود ۴ کیلومتر است که در ارتفاعات کوه های ا...اکبر شهرستان درگز قرار گرفته و تا امروز حدود ۹۶۰ متر از جبهه جنوبی و حدود ۱۸۰ متر از جبهه شمال حفاری شده و حدود ۲۷۰۰ متر دیگر باقی مانده است و قسمتی از حفاری طاق و پاطاق این تونل انجام شده اما چون منطقه ریزی است و از طرفی در لایه های مختلف زمین آب وجود دارد، برای جلوگیری از ریزش های احتمالی در آینده به پیمانکار پیشنهاد دادیم که قسمت حفاری شده را تثبیت کند و احتمال خطر ریزش را از میان بردارد ، به همین دلیل دستور کار اجرای لاینینگ (یک قاب حفاظ بتنی که از کف تونل شروع شده و طاق تونل را دور می زند و با حالتی یو شکل با حدود ۶۰ سانتی متر بتن مسلح است) در این تونل صادر شدو کار ساخت این قاب فلزی به دلیل حساسیت بالا تا حدود یک ماه آینده به طول می انجامد که در تهران در حال انجام است و بعد از آماده سازی به محل حمل و داخل تونل نصب می شود به همین دلیل کار حفاری به دلیل خطراتی که ذکر شد متوقف شده است اما فعالیت در قسمت های دیگر ادامه دارد.

وی می افزاید: در صورت نصب نشدن این سازه فلزی احتمال ریزش تونل و محبوس شدن افرادی که در این محل فعالیت دارند وجود دارد.

اصلاح سیستم تهویه تونل

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه و شهرسازی خراسان رضوی تصریح می کند : زمانی که کار تا عمق خاصی پیش می رود دستگاه های معمول جت فن پاسخ گوی تامین اکسیژن برای افرادی که در تونل کار می کنند، نیست و ما برای بر طرف کردن این مشکل به سراغ مشاور رقتیم و امیدواریم همزمان با اتمام کار ساخت لاینینگ ، تکمیل تجهیزات تهویه نیز پیشرفت داشته باشد و کار ساخت تونل مجدداً در سر گرفته شود.

مشکلات بودجه ای ادامه دار

پورمحمدی به موضوعات بودجه ای مربوط به این تونل اشاره می کندو می گوید : این پروژه اگر چه یک پروژه ملی است ولی اعتباراتی که در قانون بودجه در نظر گرفته می شود به شدت اندک است و همین موضوع دلیل اصلی کند شدن روند کار ساخت این پروژه مهم است
وی می افزاید: قرار داد این تونل ۲۵۳ میلیارد تومان با فهرست بهای سال ۹۲ است که با قیمت کنونی این مبلغ باید سه برابر محاسبه شود و به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برسد اما اعتباری که برای سال ۹۹ در نظر گرفته شده حدود ۴۵ میلیارد تومان است که این رقم با نیاز پروژه همخوانی ندارد و ما در حال پیگیری از مسئولان استان برای دریافت مبلغ بیشتری برای ساخت این پروژه هستیم که پیشنهاد مارقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان برای ساخت این تونل برای هر سال است تا کار با سرعت قابل قبولی ادامه یابد.

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه و شهرسازی خراسان رضوی به پروژه کلی تونل و مسیر راه های در نظر گرفته شده اشاره می کند و می گوید: این تونل تنها جزئی از مسیر جاده ا...اکبر است و ما برای مسیر باقی مانده که حدود ۲۰ کیلومتر ، شامل چند تونل دیگر و راه است با فهرست سال ۹۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که ۵۰ در صد این مبلغ مربوط به تونل هایی است که در این مسیر ساخته می شود.

انتقاد نماینده از وضعیت پروژه

در ادامه درباره اقدامات و قول مسئولان برای آغاز مجدد حفاری تونل ا...اکبر با آقای رزمیان نماینده در گز نیز گفت وگویی انجام دادیم.
وی در این باره می گوید: در چند روز گذشته ملاقاتی با معاون وزیر راه داشتم که وی قول مساعد در خصوص پیگیری موضوع تونل ا...اکبر داد و امیدوارم به قول خود عمل کنند و هر چه زودتر پروژه آغاز شود .نماینده در گز از روند پیشرفت پروژه تونل ا...اکبر انتقاد می کند و می افزاید: روند فعالیت کاری تونل با توجه به زمان بندی انجام شده چشمگیر نیست و ضروری است مسئولان ذی ربط تلاش مضاعفی در این باره داشته باشند.



عکس ترنبینی است

و فرهنگی استانداری مکاتبه کردیم اما جواب ندادند، گفتیم بخش تخصصی ماهستیم.
وی بابیان این که ۶۶۰ نفر در حوزه تولید گل و گلخانه فعالیت می کنند افزود: عمده فعالیت آن هادر شهرستان مشهد است که با این مشکلات مواجه هستند.
شایان ذکر است برای پیگیری موضوع با دانشور نیامعاون سیاسی فرمانداری مشهد و موسوی مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری تماس گرفتیم که پاسخ گونبوند.

«آگهی اجاره آپارتمان اداری از طریق مزایده عمومی»
خبرگزاری جمهوری اسلامی
در نظر دارد دو واحد آپارتمان ملکی خود در تربت حیدریه را اجاره سپاری نماید.
از متقاضیان دعوت می شود جهت اخذ مدارک مزایده در مهلت قانونی و بازدید از ملک به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
تربت حیدریه- نبش خیابان شهید سلیمانی ۱۲- مجتمع اداری تجاری معصومی - پلاک ۲۵- طبقه پنجم
تلفن تماس: ۰۵۱-۵۲۲۸۲۹۰۰ و ۰۳۴۹۵۰۹۱۱۹۹۰
۹۹۰۶۷۹۱۵/م