

یک‌شنبه | ۱۲ دی ۱۴۰۰
۲۸ جمادی‌الاول ۱۴۴۳
شماره ۴۸۷۲

خراسان رضوی

گزارش

۱۷ سال از افتتاح سد تبارک گذشت اما یک سوم از خط انتقال آب به تصفیه خانه هنوز لوله گذاری نشده است

خطر آلودگی در کمین آب شرب قوچان

گزارش

ایشان زاده

حدود ۱۷ سال از زمان اتمام پروژه سد تبارک و بهره برداری از این سد و احداث تصفیه خانه آب شرب قوچان می گذرد اما هنوز خط انتقال آب از سد کامل نشده است، از ۲۴ کیلومتر خط انتقال آب تاکنون ۱۵/۵ کیلومتر آن لوله گذاری شده ۸/۵ کیلومتر همچنان بدون لوله و پوشش مانده است و نگرانی از خطرات آلودگی و مشکلات بهداشتی وجود دارد، مدیر امور منابع آب قوچان می گوید: اگر تا چهار سال پیش این طرح با ۲۵ یا ۳۰ میلیارد تومان اجرا و کامل می شد، اکنون باید بیش از سه برابر اعتبار تامین و هزینه شود و مشکلات مطالبات پیمانکار هم هست.

به گزارش خراسان رضوی، خط انتقال آب از سد تبارک قوچان به تصفیه خانه آب شرب این شهر، پروژه‌ای که با گذشت چند سال از شروع عملیات آن، هنوز مسافتی از این مسیر بدون لوله گذاری مانده، بدون پوشش و روباز است که گلایه ها و انتقاد مردم را به دنبال داشته و دارد و آن ها از دولت و مسئولان می خواهند انجام این پروژه را سرعت ببخشند و چنین تاخیر و وضعیتی را شایسته نمی دانند همچنین از احتمال هر گونه آلودگی و بروز مشکلات در قسمت بدون لوله گذاری خط انتقال نگران هستند.

●**اعتبارات اندک، کار ساز نبوده است**

فرماندار قوچان در این باره اظهار کرد: پیگیری های لازم از سوی شهرستان و نماینده مردم در مجلس برای تکمیل عملیات لوله گذاری صورت گرفته که در واقع کمبود اعتبارات، موجب تاخیر بیشتر در این طرح شده است که قول هایی برای تامین و پرداخت اعتبار داده می شود، اما اعتبارات اندک، کار ساز نبوده و عملا رضایت مردم شهرستان حاصل نشده است. مرآتی افزود: مطالبات مالی پیمانکار طرح هم در جای خود اجرای عملیات را کند و با تاخیر مواجه می کند به طوری که وی صورت وضعیت

را نیز به شرکت آب منطقه ای استان ارائه کرده، اما چندان اقدامی صورت نگرفته است و با اندک اعتبارات تخصصی نیز شاید بخش کوچکی از طلبکاری پیمانکار تامین شود و این قابلیت را ندارد تا در عملیات اجرای طرح، تسهیل و تسریع لازم صورت گیرد. وی خاطر نشان کرد: این خط انتقال یک پروژه ملی، باردیف اعتباری ملی، و در حوزه وزارت است که با این وصف، اگر ردیف اعتباری آن استانی هم بود، شاید می توانستیم در سال بخشی از آن را از طریق اولویت بندی پروژه های شهرستان به نحوی تخصیص دهیم و تامین کنیم تا به روند اجرای کار سرعت ببخشد اما چون اعتبار آن ملی است این کار امکان پذیر نیست. فرماندار قوچان گفت: در هر حال یکی از اهداف احداث سد تبارک در شمال شرقی قوچان بر یکی از سرشاخه های رود اترک، تامین بخش معینی از آب آشامیدنی شهر قوچان از طریق تصفیه خانه است که با گذشت ۱۷ سال از زمان اتمام پروژه سد و بهره برداری آن و چندی بعد احداث تصفیه خانه، هنوز خط انتقال آب از سد به نوعی نقص دارد و خواه ناخواه نگران کننده است اگرچه با تلاش عوامل تصفیه خانه، اقدامات آزمایش های لازم همواره در جهت سلامت و بهداشت آب انجام می شود اما انتظار می رود این مشکل با اتخاذ تدابیر مناسب مسئولان امر هر چه زودتر رفع شود.

●**۸/۵ کیلومتر بدون لوله گذاری**

مدیر امور منابع آب قوچان نیز با اشاره به ۲۴ کیلومتر طول مسیر خط انتقال آب گفت: از این مسافت تاکنون ۱۵/۵ کیلومتر آن لوله گذاری شده که حدود ۸/۵ کیلومتر همچنان بدون لوله و پوشش مانده است که باید با لوله گذاری در این قسمت، مشکل برطرف و پروژه به خوبی تکمیل شود تا آب از محل سد تا تصفیه خانه از معبری امن و به دور از نگرانی از احتمال هر نوع مشکل بهداشتی و آلودگی محیطی و هر گونه آایش در جریان باشد و از بروز هر گونه اشکال و دشواری در کار تصفیه جلوگیری شود. حسینی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی، تحریم ها و افزایش پیوسته قیمت ها در بازار در جهت خرید



اقدام مورد نیاز، افزایش دستمزدها و در نتیجه کمبود اعتبارات و منابع مالی و تخصیص نیافتن به موقع و لازم اعتبارات، بدهیی است اجرای اغلب پروژه ها از جمله طرح انتقال آب قوچان با تاخیر مواجه می شود و بنابراین این تاخیر ها، هر سال بر هزینه ها خواهد افزود و روند اجرا کندتر می شود.

●**هزینه باز ۳ برابر شده است**

وی تصریح کرد: اگر تا چهار سال پیش این طرح با ۲۵ یا ۳۰ میلیارد تومان اجرا و کامل می شد، اکنون باید بیش از سه برابر اعتبار تامین و هزینه شود، این در حالی است که از سال ۹۷ تا پایان ۹۹ مبلغ ۲۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده



و امسال نیز که هنوز رقمی به این پروژه اختصاص نیافته، یعنی با این رقم به طور میانگین سالی پنج میلیارد تومان بوده است. حسینی خاطر نشان کرد: مطالبات پیمانکار طرح ۱۳ میلیارد تومان شده است و مشاور طرح نیز دو میلیارد تومان طلب دارد. همچنین در بخش خرید تجهیزات نیز بدهی های ما ۵۰ میلیون تومان است. چنان چه پرداخت مطالبات پیمانکار با مشکل مواجه شود، با احتمال انصراف پیمانکار از ادامه کار و انجام قرارداد با پیمانکار جدید بی تردید باید چند میلیارد بیش از میزان قبلی را متحمل شد که خود مشکل دیگر و مزید بر علت است که در هر حال لازم است به همت مسئولان در این خصوص به انجام این

روزنامه
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی
خراسان رضوی

پروژه سرعت ببخشند تا طرح به اتمام برسد. مدیر امور منابع آب قوچان همچنین گفت: در هر حال کاهش بارندگی ها و پراکندگی آن در شهرستان با توجه به بروز خشکسالی ها، موجب افت سطح آب در منابع زیر زمینی می شود و سالیانه بیش از ۸۰ سانتی متر افت آب در دشت قوچان ایجاد شده که نگران کننده است، باید مدیریت و تمهیدات لازم و مناسب در جهت مصرف بهینه آب صورت گیرد و در بخشی نیز باید از مصرف بی رویه آب خودداری شود به این دلیل که دست کم در یکی دو دهه اخیر کمبود بارندگی ها و بارش های رگباری و بی هنگام خسارت های سنگینی را به کشاورزان، دامداران و مراعات منطقه وارد کرده است. وی افزود: نیاز آب شهرستان حدود ۴۰۰ لیتر بر ثانیه است که برای تامین آن به ویژه در شرایط افزایش مصرف با کسری آب مواجه می شویم البته در حوزه تامین آب شرب شهروندان از سال ۹۵ طرح مطالعاتی را آغاز کرده ایم به طوری که برآورد میانگین برای تامین نیاز آب شهرستان ۴۰۰ لیتر بر ثانیه است، هر چند در فصل های تابستان و زمستان این میزان بیشتری را کمتر می شود و برای تامین و رفع کمبود آب شرب شهر چند حلقه چاه نیز اختصاص داده شده است و در اردیبهشت امسال نیز در مقطعی آب سد به میزان ۲۰۰ لیتر بر ثانیه در جهت تامین آب شرب شهر رهاسازی شده بود.

●**دغدغه قدیمی!**

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس نیز اظهار کرد: یکی از مشکلات و دغدغه های ما از گذشته و در زمانی که در سمت دادستانی عمومی قوچان بودم، همین موضوع نقص در کار انتقال آب از سد به تصفیه خانه بود که قسمت بدون لوله و پوشش در طول مسیر خط انتقال، می تواند موجب بروز هر گونه مشکل بهداشتی و آلودگی در آبی شود که در نهایت به مصرف مردم در شهر خواهد رسید. علاوه بر آن که همواره در معرض گرد و خاک قرار دارد. آذری افزود: در این قسمت بدون پوشش گاه به ویژه در فصل گرما مشاهده شده است که برخی

مالکیت اراضی چهل بازه همچنان در کش وقوس اختلاف ها

گزارش

بهاره موققی

نزدیک ۱۸ سال است که وضعیت ۴ هزار و ۶۰۰ نفر از سهامداران شرکت چهل بازه همچنان بلا تکلیف مانده است. این در حالی است که بنا به ادعای مدیر عامل این شرکت دیوان عدالت کشور رای به ابطال مالکیت شرکت آب منطقه ای داده و حدود یک ماه است که دستور اجرای حکم مبنی بر صدور سند به نام مالکان حقیقی به اداره ثبت اسناد استان صادر شده اما، جلوی اجرای این حکم گرفته شده است. از سویی دیگر، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان صدور حکم از سمت دیوان عدالت کشور و ممانعت اجرای حکم را تکذیب می کند. خراسان این گزارش را در پی تماس های مکرر سهامداران منتشر کرده است و انتشار گفته های مدیر عامل شرکت به منزله تایید آن نیست.

●**مدیر عامل شرکت چهل بازه: سازمان آب با استناد به ماده ۲ قانون اقدام به تصرف اراضی چهل بازه کرده بود**

محمد رضا آخوندزاده، مدیر عامل شرکت چهل بازه در گفت و گو با خراسان در شرح این ماجرا مدعی می شود: شرکت چهل بازه چهار هزار و ۶۰۰ عضو در قالب سهامدار دارد. این افراد در سال ۱۳۸۲ زمینی را با مباحیه نامه از مالک حقیقی خریداری کردند. این اراضی خریداری شده مابین بولوار آموزگار و بولوار امام علی(ع) است که از سمت شمال به بولوار امام علی(ع)، سمت جنوب بولوار آموزگار، سمت شرق پل نمایشگاه و از سمت غرب به پل دانشجو منتهی می شود.

بعد از سه ماه از خرید این زمین سازمان آب اعلام کرد این اراضی بستر رودخانه است و رودخانه

بستر رودخانه ۶۰ متر و از هر طرف ۲۰ متر هم حریم رودخانه است که کلا ۱۰۰ متر می شود. بنابراین دنبال این بودند که حالا که عرض رودخانه ۴۰۰ متر است، نباید تحویل بدهیم. در واقع حریم رودخانه را بیشتر از حد قانونی اعلام کردند.

●**ابطال مالکیت سازمان آب توسط دیوان عدالت کشور**

آخوندزاده در باره مالکیت بنیاد شهید بیان می کند: نگفته نماند که در این وضعیت بنیاد شهید اموال فروشنده زمین به ما را مصادره کرد. لذا بنیاد شهید صاحب جدید زمین شد و چون قرار بود یک پنجم زمین به ستاد اجرای فرامین امام (ره) داده شود، این دو نهاد صاحب زمین شدند.

با توجه به این که چهار هزار عضو ما از خانواده شهدا هستند، ما به بنیاد شهید مراجعه کردیم و مباحیه نامه و مبالغ پرداختی مان را نشان دادیم و بنیاد شهید موافقت کرد که در این زمین ما با شریک شود.

بنابر این یک توافق نامه تجاری نوشتیم و از این جا به بعد ما، بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرامین امام (ره) سه مالک مشاعی زمین شدیم.

وی ادامه می دهد: پس از آن بنیاد شهید علیه سازمان آب در دادگاه های اصل ۴۹ قانون اساسی که موضوع همین مصادره اموال است، طرح شکایت کردند و در آن جا هم طی سه نوبت طبق آرا مالکیت سازمان آب را باطل کردند. یعنی هم در دیوان عدالت اداری، هم در دادگاه اصل ۴۹، چهار بار اسناد این ها باطل شد. آخرین مرحله هم دو سال پیش در خواست ماده ۴۷۷ کردند که در ماده ۴۷۷ هم در خواست این هارد و رای ما قطعی شد. سازمان آب در مرحله بعدی به دیوان عدالت کشور فرجام خواهی کرد و آن جا هم در شد.

اسناد شرکت آب منطقه ای که به نمایندگی از دولت گرفته بود، باطل شده اما مالکیت دولت مستند به سند نیست. عرض کردم هر جا که بستر رودخانه ای باشد متعلق به جمهوری اسلامی است.

وی در باره رای دیوان عدالت کشور نیز می گوید: بحث دیوان عدالت کشور نیست، بحث شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران است. دادگاه اعلام کرده اسنادی که آب منطقه ای در سال ۱۳۷۲ صادر کرده، قانون را رعایت نکرده و اسناد آب منطقه ای باطل شده است. آن هم نه به دلیل شکایت بنیاد شهید، بلکه به این دلیل که سیر قانونی اش درست طی نشده است.

نکته ای که وجود دارد این است که الان بحث بنی بنیاد شهید، وزارت نیرو و آب منطقه ای است نه این عزیزان. حالا اگر این ها با بنیاد شهید ارتباط و بحثی دارند، موضوع خودشان است و ما در جریان نیستیم. ما هم اکنون محکوم بنیاد شهید شده ایم. بنیاد شهید تاکید بر اجرای نیمی از حکم دارد، اما ما خواهان اجرای تمام حکم هستیم. مطابق قانون، مالکیت دولت بر بستر رودخانه نیاز به صدور سند ندارد. حکم گفته اسناد آب منطقه ای چون گردش کاری اش در دست نبوده، باطل است. همچنین در حکم اعلام شده قبل از صدور سند برای بنیاد شهید باید حریم بستر از وزارت نیرو استعلام شود.

●**عرض مورد نیاز برای سامان دهی رودخانه یک بار اعلام شد که اشتباه بود**

وی در باره این که سهامداران مدعی هستند عرض رودخانه ابتدا ۶۰ متر و بعد ۴۰۰ متر اعلام شده است، می گوید: در سال ۱۳۷۵ یا ۱۳۷۶ در نامه ای به معاون آب منطقه ای اعلام شده که عرض رودخانه در صورتی که

سامان دهی شود، ۶۰ متر است و در ادامه آن نامه قید شده که بقیه اراضی آزاد شده مانند گذشته متعلق به وزارت نیروست اما بعد آن نامه ردو مشخص شده که اشتباه بوده است. به فرض اصلا نامه هم در دست بوده آن جا گفته بقیه

ارضی مازاد متعلق به وزارت نیروست. وی تصریح می کند: شما نمی توانید رودخانه ای طبیعی پیدا کنید که دارای عرض ثابت باشد. رودخانه چهل بازه هم که رودخانه ای طبیعی است از سال ۱۳۴۵ با عرض های متغیر ۲۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰ و ۵۱۰ متر بوده است. بنابراین مسئله دیگری است که می گویند اگر رودخانه سامان دهی شود چه عرضی مورد نیاز خواهد بود، که این کار انجام نشده است. یک بار اعلام و بعد هم رد کردند و گفتند اشتباه است.

وی در باره ادعای مدیر عامل شرکت چهل بازه در باره جلوگیری از اجرای حکم می گوید: مگر ما می توانیم چنین کاری بکنیم؟ حکم قطعی قضایی مگر قابل نقداست؟ دادستانی هم ورود نمی کند چرا که این حکم قطعی قضایی است و دادستانی نمی تواند مانع شود. ما در خواست اعمال ماده ۴۷۷ کردیم که آن هم پذیرفته نشد. وی در باره تعیین تکلیف نهایی می گوید: اگر برابر قانون این اراضی متعلق به وزارت نیرو باشد که ما برای ایجاد فضای سبز به شهرداری اجازه داده و هزینه ای هم دریافت نکرده ایم. البته کاربری این اراضی در طرح جامع تفصیلی شهر مشهد فضای سبز است، اما اگر حکم صادر و مشخص شد این اراضی متعلق به ما نیست و مربوط به بنیاد شهید است، شهرداری باید خسارت آن ها را بدهد.

شایان ذکر است به رغم پیگیری خراسان، دادستانی و بنیاد شهید پاسخی در این باره ارائه نکردند.