
گزارش         

محمد بهبودی نیا 

نیاز به بودجه 4000میلیاردی برای ساخت 	•
راه‌های استان 

رضا پورمحمدی در پاســخ به این ســوال که برای  
پایان یافتن تمام پروژه‌های موجود در زمینه راه‌های 
اصلی و بزرگراه‌ها که زیر نظر راه و شهر سازی استان 
است چقدر بودجه نیاز است،  ضمن گلایه از بودجه 
ناچیز اختصاص یافته به ســاخت راه‌های اســتان 
خراسان رضوی گفت  : اعتبار اختصاص داده شده 
به راه و شهرسازی استان  برای ساخت راه‌ها بسیار 
کم است و برای اجرای حدود ۷۰۰ کیلومتر راه در 
استان اگربه طور متوســط برای هر کیلومتر راه ۵ 
میلیارد تومان اعتبار که کمترین میزان اعتبار است 
در نظر بگیریم و تا سال‌های آینده هیچ تورمی اتفاق 
نیفتد برای تکمیل این راه‌ها که شــامل بزرگراه‌ها 
و راه‌های اصلی می‌شــود نیاز بــه 4000میلیارد 
تومان بودجه داریم  و اگر طبق روال معمول سالی 
200میلیاردتومان اعتبار دراختیار ما قرار دهند 
۲۰ سال دیگر زمان نیاز داریم تا مبلغ 4هزارمیلیارد 
تومان برای تکمیل این راه‌ها به دســت ما برســد و  
اگر تورم ۲۰ درصدی را به این مبلغ اضافه کنیم ما 
باید ۱۶ هزارمیلیارد تومان بودجه داشته باشیم. 
کسری بودجه مهم‌ترین موضوعی است که گریبان 

ما را گرفته است.

هزینه احداث هر کیلومترراه از 5 تا 30 	•
میلیارد تومان 

پورمحمدی خاطر نشــان کــرد: در اســتان هفت 
طرح مهم در قالب 25 قــرارداد داریم که نزدیک 
به ۲۵۰ کیلومتر راه را دربــر می‌گیرد اما راه‌های 

اســتان که نیاز به اقدامات عمرانی دارد بیشتراز 
این عدد اســت.این طرح‌ها که شــامل بزرگراه‌ها 
و راه‌های اصلی اســت معمولا طرح‌هــای بزرگی 
است و نیاز به  بودجه‌ای کلان دارد واگر بخواهیم 
به صورت دقیــق میزان نیــاز بودجه در هــر راه  را 
اعلام کنیم باید گفت در راه‌های اصلی که  دشت 
و تپه ماهور باشــد، بــرای هر کیلومتــر  ۵ میلیارد 
تومان  بودجه نیاز است اما در راه‌های صعب‌العبور 
ایــن مبلــغ بیشــتر می‌شــود بــه طــوری کــه در 
مسیردرگز که راه صعب العبور است،  با احتساب 
تونل‌هایی که در نظر گرفته شــده  و کوهســتانی 
بودن مســیر‌ها برای احداث هــر کیلومتر بیش از 

30 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.
وی افزود:بــرای اتمــام همیــن 25 قــرارداد کــه 
۱۳۵ کیلومتــر از آن باقــی مانده اســت به ۷۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است.  هم اکنون اگر در 
سال   150 تا 200 میلیارد تومان اعتبار به راه و 
شهرسازی اختصاص دهند، بدون در نظر گرفتن 
تورم  تا پنج سال دیگرفقط ساخت راه‌هایی که در 

قالب 25 قرار داد تعریف شده طول می‌کشد.

چند پیشنهاد برای سرعت بخشی به 	•
ساخت راه‌ها 

رئیــس اداره نظــارت بــر ســاخت راه‌های اســتان 
خراسان رضوی به ارائه چند پیشنهاد برای سرعت 
بخشی به ساخت راه‌ها اشــاره کرد و گفت: یکی از 
موضوعــات دیگری کــه می‌تواند به ســاخت راه‌ها 
کمک فراوانی داشته باشد،  ورود قیر به حوزه توزیع 
و ســاخت راه هاســت.  پورمحمــدی تصریــح کرد: 
اکنون برای هــر کیلومتر راه حــدود 300 میلیون 
تومان بــه  خرید قیــر اختصاص داده می‌شــود و ما 
معتقدیم که وزارت نفت باید برای سرعت بخشی به 
ساخت راه‌ها سهم زیر ساخت‌ها را بدهد و از طرفی 

باید زمینه سازی برای ورود بخش خصوصی به این 
بخش انجام شود. وی بیان کرد:یکی از موضوعات 
دیگر که در جلسات استان و کشور بارها به آن اشاره 
کرده‌ام چند سوال بوده است، چرا نباید از سوخت 
ســهمیه‌ای برای ســاخت راه‌هــا اختصــاص داده 
شود در حالی که جاده‌ها ســهم زیادی در تسهیل 
خدمات ســوخت رســانی دارند و از طرفی قسمت 
زیادی از ســوخت روی همین جاده‌ها و به واســطه 
تــردد خودرو‌هــا مصــرف می‌شــود و چــرا عوارض 
خودروهایــی کــه در جاده‌هــای بیرون شــهر تردد 
می‌کنند نباید به جای رفتن به خزانه شهرداری‌ها 

صرف ساخت راه‌ها شود؟

 روزنامه 
 سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
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راه‌های استان خراسان رضوی، به دلیل میزان بالای رفت و آمد زائران و مسافران جزو مواردی است 
که همواره با هدف بررسی آخرین وضعیت آن‌ها به سراغ مسئولان راه و شهرسازی استان می‌رویم. 
به خصوص آن‌که طبق آمارها روزانه به‌طور میانگین در جاده‌های اســتان 3 کشته وجود دارد. در 
این گزارش ضمن بررســی مشــکلات کلی جاده‌های اســتان و همچنین اعتبار لازم برای اجرای 
راه ها،  هشت محور اصلی استان را  که اکنون در دست اجراســت،  مورد بررسی قراردادیم  ودر 
ادامه برای بررســی میزان بودجه مورد نیاز و روشن شــدن تکلیف زمان اتمام این پروژه‌ها با رضا 
پورمحمدی  رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های استان خراسان رضوی به گفت‌وگو پرداختیم. 

احداث بزرگراه مشهد - سنگ بست - فریمان - 
تربت جام - تایباد – دوغارون

                                                                                                  طول کل: 250 کیلومتر

                                       طول بهره برداری شده: 151 کیلومتر

                                                         طول دردست اجرا: 53 کیلومتر 

                                                                  طول باقی مانده  : 46 کیلومتر

                                                         پیشرفت فیزیکی: 73 درصد

            مطالبات بااحتساب هزینه‌های  
آزمایشگاه،  مشاور و خرید زمین:30 میلیارد تومان

                       اعتبار موردنیاز برای اتمام: 310 میلیارد تومان

مشکلات:

کمبود اعتبار در ردیف طرح

وجود تاسیسات برق،  آب، ‌ مخابرات در مسیر راه،  صدور مجوز مناقصه

 احداث و تکمیل
 بزرگراه طرقبه شاندیز

                                                                                                      طول کل: 15 کیلومتر

                                          طول بهره برداری شده: 7 کیلومتر

                                                           طول دردست اجرا: 5 کیلومتر 

                                                                     طول باقی مانده  : 3 کیلومتر) حوزه شهر(

                                                            پیشرفت فیزیکی: 75/6  درصد

               مطالبات بااحتساب هزینه‌های  
   آزمایشگاه،  مشاور و خرید زمین:  15 میلیارد تومان

                          اعتبار موردنیاز برای اتمام:118 میلیارد تومان

مشکلات:

کمبود اعتبار در ردیف طرح

تحصیل حریم ) به دلیل قیمت بالای زمین و مدعیان مالکیت (، ‌وجود 
تاسیسات برق،  آب، ‌ مخابرات در مسیر راه،  صدور مجوز مناقصه

طرح به سازی راه اصلی درگز - کبکان – قوچان 

                                                                                        شماره طرح:  1303016173

                                                                                                     طول کل: 90 کیلومتر

                                          طول بهره برداری شده: 8 کیلومتر

                                                           طول دردست اجرا: 20/3 کیلومتر 

                                                                     طول باقی مانده  : 61/7 کیلومتر

                                                            پیشرفت فیزیکی: 12 درصد

               مطالبات بااحتساب هزینه‌های  
   آزمایشگاه،  مشاور و خرید زمین:45 میلیارد تومان

                        اعتبار موردنیاز برای اتمام: 800 میلیارد تومان

مشکلات:

کمبود اعتبار در ردیف طرح

 وجود تاسیسات برق،  آب، ‌ مخابرات در مسیر راه،  ابلاغ اعتبار برای 
مطالعه قسمت‌های باقی مانده و صدور مجوز مناقصه

مطالعه و اجرای باند دوم محور شادمهر - کاشمر- 
بردسکن- انابد

                                                                                                     طول کل: 110 کیلومتر

                                          طول بهره برداری شده: 30 کیلومتر

                                                           طول دردست اجرا: 42 کیلومتر 

                                                                     طول باقی مانده  : 38 کیلومتر

                                                            پیشرفت فیزیکی: 23 درصد

               مطالبات بااحتساب هزینه‌های  
   آزمایشگاه،  مشاور و خرید زمین: 22 میلیارد تومان

                          اعتبار موردنیاز برای اتمام: 380 میلیارد تومان

مشکلات:

کمبود اعتبار در ردیف طرح

 وجود تاسیسات برق،  آب، ‌ مخابرات در مسیر راه،  صدور مجوز مناقصه 

 4بانده کردن 
راه سنگان - نشتیفان - خواف - رشتخوار- 

تربت حیدریه

                                                                                                  طول کل: 150 کیلومتر

                                       طول بهره برداری شده: 21 کیلومتر

                                                                  طول باقی مانده  : 129 کیلومتر

                                                         پیشرفت فیزیکی: 14 درصد

            مطالبات بااحتساب هزینه‌های  
آزمایشگاه،  مشاور و خرید زمین: 10 میلیارد تومان

                       اعتبار موردنیاز برای اتمام: 580 میلیارد تومان

مشکلات:

کمبود اعتبار در ردیف طرح

همکاری نکردن شرکت ایمیدرو،  وجود تاسیسات برق،  آب، ‌ 
مخابرات در مسیر راه،  صدور مجوز مناقصه

چهارخطه کردن راه بجنورد- اسفراین – سبزوار 
– بردسکن

                                                                                                     طول کل: 300 کیلومتر

طول در حوزه استان خراسان رضوی: 180 کیلومتر

                                          طول بهره برداری شده: 0

                                                           طول دردست اجرا: 10 کیلومتر 

                                                                     طول باقی مانده  : 170 کیلومتر

                                                            پیشرفت فیزیکی: 2/6  درصد

               مطالبات بااحتساب هزینه‌های  
   آزمایشگاه،  مشاور و خرید زمین: 30 میلیارد تومان

                        اعتبار موردنیاز برای اتمام:  972/4 میلیارد تومان

مشکلات:

کمبود اعتبار در ردیف طرح

ممانعت مالکان خصوصی و به ویژه ارتش،  وجود تاسیسات برق،  
آب، ‌ مخابرات در مسیر راه،  ابلاغ اعتبار برای مطالعه قسمت‌های 

باقی مانده و صدور مجوز مناقصه 

طرح احداث راه قوچان - امامقلی - باجگیران،  سبزوار 
- بردسکن- بجستان،  سرخس - مشهد، دیهوک  –  

نایبند ) سبزوار – سلطان آباد (
                                                                                                      طول کل: 407 کیلومتر

طول در حوزه استان خراسان رضوی: 60 کیلومتر

                                          طول بهره برداری شده: 0

                                                           طول دردست اجرا: 12 کیلومتر 

                                                                     طول باقی مانده  : 48 کیلومتر

                                                            پیشرفت فیزیکی: 9 درصد

               مطالبات بااحتساب هزینه‌های  
   آزمایشگاه،  مشاور و خرید زمین: 8 میلیارد تومان

                          اعتبار موردنیاز برای اتمام: 250 میلیارد تومان

مشکلات:

کمبود اعتبار در ردیف طرح

وجود تاسیسات برق،  آب، ‌ مخابرات در مسیر راه،  صدور مجوز مناقصه

به سازی راه اصلی تربت حیدریه-خواف-سه راهی 
نشتیفان،  کالشور-سه راهی سنگان-تایباد،   قائن-
ابراهیم آباد-کالشور و تربت حیدریه-باخرز-تایباد

                                                                                                     طول کل: 590 کیلومتر

طول در حوزه استان خراسان رضوی: 482 کیلومتر

                                          طول بهره برداری شده: 125 کیلومتر

                                                           طول دردست اجرا: 47 کیلومتر 

                                                                     طول باقی مانده  : 310 کیلومتر

                                                            پیشرفت فیزیکی: 45/7  درصد

               مطالبات بااحتساب هزینه‌های  
   آزمایشگاه،  مشاور و خرید زمین: 20 میلیارد تومان

                          اعتبار موردنیاز برای اتمام: 1053 میلیارد تومان

مشکلات:

کمبود اعتبار در ردیف طرح 

وجود مزارع حاصل خیز در مسیر،  مشکلات حقوقی،‌ وجود تاسیسات 
برق،  آب، ‌ مخابرات در مسیر راه،  صدور مجوز مناقصه

 راه 496روستای استان 
آسفالت نشده است 

 مسیر‌های مواصلاتی روستاها از نظر دسترسی روستاییان به امکانات 
مورد نیاز در شهرها از جایگاه قابل توجهی برخوردار است و همواره به 
عنوان یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های روستاییان به شمار می‌آید. در 
تازه‌ترین بررسی‌ها به سراغ عباسعلی مرادی رئیس اداره نظارت بر 
راه‌های روستایی فرعی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان 
خراسان رضوی  رفتیم و به بررسی مشکلاتی  که در مسیر سامان بخشی 

و آسفالت جاده‌های روستایی وجود دارد پرداختیم.
 عباسعلی مرادی رئیس اداره نظارت بر راه‌های روستایی فرعی اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان رضوی گفت: ما 
در استان ۲۵۸۰ روستا با جمعیت بالای 20 خانوارداریم  که راه 496 
روستا آسفالت نشده است.   آسفالت کردن هر کیلومتر400میلیون 
هزینه دارد واگر این راه‌ها به زیرسازی نیز نیاز داشته و در مسیر‌های 
کوهستانی باشند این مبلغ تا  ۷۰۰ میلیون تومان برای هر کیلومتر 
افزایش می‌یابد ولی نکته این جاست که ما باید با بودجه موجود به 
بیشترین تعداد افرادی که می‌توانیم خدمات  ارائه دهیم و به همین دلیل 
روستاهای بالای 50 خانوار را که تعداد آن‌ها به 250 روستا می‌رسد،  

در اولویت قرار داده ایم. 
وی افزود: اعتبار استانی امسال برای انجام آسفالت مسیر روستاها ۵۰ 
میلیارد تومان بوده است اما در حالت خوش بینانه بین ۴۰ تا ۵۰ درصد 
این اعتبار به استان تخصیص داده می‌شود و ازاین مبلغ در نهایت20 
میلیارد تومان به استان می‌رسد که با این مبلغ   40کیلومتر از راه‌های 

استان آسفالت می‌شود.

1356 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم	•
مــرادی گفت:طول راه‌هــای روستایی که بالای ۲۰ خانوار هستند و 
باید آسفالت شود ۲۲۶۰ کیلومتر است و اعتبار لازم با قیمت امروز 
۱۳۵۶ میلیارد تومان است که اگر همین امروز این مبلغ به دست ما 
برسد می‌توانیم راه‌های باقی مانده روستایی را آسفالت کنیم. وی در 
پاسخ به این سوال که در حوزه راه‌های روستایی بدهکاری به پیمانکار 
چقدر است خاطر نشان کرد: در گذشته راه‌های روستایی زیر نظر راه و 
شهرسازی بود و به تازگی به راهداری پیوسته و در مجموع تا امروز ما 50 
میلیارد تومان بدهی به پیمانکار داریم که امیدواریم با بازنگری‌هایی در 
زمینه تخصیص بودجه به راه‌های روستایی شاهد اتمام روند آسفالت 

جاده‌های روستایی استان در آینده نزدیک باشیم.

 اجرای 700 کیلومتر راه استان 

4 هزار میلیارد تومان بودجه می‌خواهد 

پولی در راه نیست!


