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گزارش

پروژه تقاطع غیر همسطح میدان نمایشگاه با مبلغ اولیه 
قرارداد ۲۰۰ میلیارد تومان در مرداد 98 کلنگ زنی شد. 
این پروژه کلان شهری منجر به اتصال چهار محور بزرگ 
شامل بولوار نمایشگاه به بولوار آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
)میثاق(، بولوار امام علی )ع( به بولوار آزادراه مشهد چناران 
و دو چپگرد بولوار امام علی)ع( به سمت وکیل آباد و آزاد راه 
مشهد چناران به سمت بولوار آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
خواهد شد. این پروژه در نوع خود برای کلان شهر مشهد 
اولین است هم به دلیل چهار سطحی بودن که برای اولین 
بار در شرق کشور اجرا شده و هم شیوه خاص اجرای آن. این 
پروژه توسط موسسه شهید رجایی زیرمجموعه قرارگاه خاتم 
الانبیا)ص( در حال اجراست. مهندس عبایی رئیس کارگاه 
پروژه تقاطع چهار سطحی آزادگان درباره این پروژه می 
گوید: موسسه شهید رجایی در سال 98 در مناقصه برگزار 
شده توسط شهرداری مشهد مقدس در این پروژه شرکت  
کرد و هم برنده ریالی و هم برنده فنی آن شد. کلنگ این 
پروژه همزمان با سالروز ورود آزادگان به زمین خود به همین 
دلیل به این نام مزین شد.در مراحل آغازین ساخت با توجه 
ــازه زمــانــی مــحــدود روی پــروژه  بــه وضعیت ترافیکی و ب
مهندسی ارزش اعمال و نتیجه آن تغییر روش اجرایی از 
شیوه سنتی به روش مدرن سگمنتال )عرشه بتنی پیش 
ساخته(منجر شد که این مرحله جزو یکی از نقاط عطف 
پروژه محسوب   شود. مهندس عبایی گفت: فناوری ساخت 
این پروژه به روش سگمنتال است که برای اولین بار وارد 
شهر مشهد و شمال شرق کشور شده بود. در مهندسی 
ارزش جهت روش سگمنتال این پروژه چندین مزیت تعریف 
و جلسات زیادی با اعضای کمیسیون های شورای شهر 
برگزار شد و درنهایت این روش مورد تایید قرار گرفت. این 
روش) سگمنتال یا پیش ساخته( مزیت های زیادی نسبت 
به روش سنتی درجا ریز دارد که مهم ترین آن زمان کوتاه تر 
اجرای آن است. یکی دیگر از مزیت های روش سگمنتال 
این است که به کارفرما اجازه می دهد پروژه را به صورت 
فازبندی تعریف کند و آن را به بهره برداری برساند و نیاز 
نیست تا انتهای اجرای پروژه منتظر بود.از نظر معماری 
کیفیت ساخت و حتی در رفع معارضان تاسیساتی مزیت 
های دیگری متصور  است.فاز یک تقاطع چهار سطحی 
ــر می گیرد در  ــروژه را درب ــد ایــن پ آزادگـــان که 7۰ درص
ــال14۰۰ به بهره بـــرداری رسید و زیــر بار  فــروردیــن سـ
ترافیکی مشهد قرار گرفت که یک زیرگذر، چهار پل سطح 
صفر و یکی از پل های سطح ۲ و همچنین پل های 1 و ۲ 
چهل بازه را دربر می گیرد. یعنی سه سطح از پروژه چهار 
سطحی به بهره برداری رسید. وی ادامه داد: تمام این کار 

طی 16 ماه که بخشی از زمان صرف احداث کارگاه تولید 
سگمنت و انتقال تجهیزات به شهر   مشهد یا دقیق تر در 
مدت زمان 11 ماه عملیات اجرایی، انجام شد که در نوع 
خود یک رکورد در سطح کشور به شمار می آید.عملیات 
اجرایی سنگین پروژه از اردیبهشت 99 آغاز شد و ظرف 11 
ماه فاز اول به بهره برداری رسید.فاز دوم پروژه نیز شامل 

کنار گذرهای آزاد راه مشهد چناران،پل سوم چهل بازه و 
سایر کندروهای تقاطع در پایان ســال 14۰۰ به بهره 
برداری رسید. موسسه شهید رجایی در تلاش است که فاز 
سوم و پایانی پروژه تا پایان پاییز امسال )14۰1( به بهره 
برداری برسد و کل پروژه تقاطع چهار سطحی آزادگان به 
اتمام خواهد رسید. نکته حائز اهمیت این است که کلیه 
نهادها و سازمان های شهری و استانی در این پروژه کاملًا 
هماهنگ عمل کردند و همکاری و همیاری قابل توجهی در 
این خصوص به عمل آمد. رئیس کارگاه این پروژه گفت: 
یکی از مهم ترین چالش هایی که در اجرای پروژه تقاطع 
چهار سطحی آزادگان با آن روبه رو بودیم وجود 53 معارض 
بود که برطرف کردن این معارضین علاوه بر هزینه سنگین 
رفع آن می توانست باعث تاخیرهای زیادی در اجرای پروژه 
شود زیرا برخلاف دیگر پروژه ها وظیفه رفع معارضین بر 
عهده موسسه شهید رجایی یعنی پیمانکار پروژه گذاشته 
شده بود. نمونه آن بحث خطوط انتقال آب و برق فشار قوی 
۲۰ کیلوواتی بود. البته دکل های برقی را مجموعه اداره 
برق اجرا کرد که در نوع خود بلندترین دکل های فشار قوی 
کشور به خاطر این پروژه در مشهد نصب شد. فیبر نوری، 
لوله های انتقال آب، بار ترافیکی و... از جمله این تعارضات 
بود. یکی دیگر از تعارضاتی که در این پروژه بود درختان 
موجود در محل احداث این تقاطع بود که تأکید شدید شد 
که هیچ گونه قطع درختی انجام نشود و همه درختان 
معارض در این پروژه به صورت روتبال جابه جا و در نقاط 
دیگر شهر مشهد کاشت شدند. حفظ آرامستان موجود در 
محل پروژه که شامل دو مقبره شهید با ایجاد دیوار حائل 
یکی دیگر از اقدامات انجام شده در این پروژه است. وی 
درباره تأثیرات شیوع اپیدمی بر عملیات اجرایی پروژه نیز 
گفت: با شیوع ویروس کرونا بسیاری از نیروهای متخصص 
و مهندسان که از دیگر استان ها بودند و با دانش ساخت 
»سگمنتال« « آشنایی داشتند ناچار به ترک پروژه شدند با 
خروج این متخصصان پروژه حدود دو هفته با رکود مواجه 
شد اما با برگزاری دوره های تخصصی برای متقاضیان 
بومی مشهدی و آشنا شدن آن ها با روش »سگمنتال« 
توانستیم پروژه را مجدد روی ریل خود قرار دهیم. از سویی 
دیگر به دلیل این که این پروژه در شهر امام رضا)ع( در حال 
اجراست قرارگاه به رغم این که طی دو سه سال اخیر تورم و 
نوسانات قیمت ها بسیار شدید بود قبول کرد در مهندسی 
ارزش افزایش قیمتی در مبلغ اولیه قرارداد درخواست نکند 
و با همان مبلغ اولیه پــروژه را به اجــرا برساند. مهندس 
سروش مدیر عامل پروژه های شهید رجایی در شهر مشهد 
ــان و مهم ترین  ــاره پــروژه تقاطع چهار سطحی آزادگ درب
شاخصه های این پروژه گفت: کار تیمی و گروهی خیلی 
خوبی برای اجــرای این پــروژه در شهر مشهد بین ارکان 

اصلی پروژه اتفاق افتاد، قرارگاه خاتم الانبیا)ص( از ظرفیت 
های فنی و نیروی انسانی به خوبی استفاده کرد زیرا اگر می 
خواستیم از روش های معمول برای اجــرای این تقاطع 
استفاده کنیم اکنون مردم درگیر ترافیک و گرد و خاک 
حاصل عملیات اجرایی بودند تا این که قادر باشند از بخش 
هایی از این پروژه استفاده کنند. وی ادامه داد: مجموعه 
قرارگاه با انتقال فناوری ساخت پل با قطعات پیش ساخته 
به مشهد نه تنها در تسریع اجرای پروژه گام بلندی برداشت 
بلکه این فناوری با این پروژه برای اولین بار وارد شهر مشهد 
و شمال شرق کشور و موجب ارتفاع سطح مهندسی ساخت 
در این منطقه شده است. در این پروژه بومی سازی شده و 
هیچ وابستگی به خارج کشور برای تأمین ندارد و مهم تر این 
که تأمین نیرو و قطعات و کارگاه در مشهد واقع شده است. 
ما این آمادگی را داریم که در سطح استان خراسان رضوی 
از این فناوری برای توسعه و ساخت پروژه های پل سازی 
استفاده کنیم مهندس سروش با بیان این که قرارگاه خاتم 
الانبیا)ص( در حال صنعتی سازی ساخت پل در کشور 
است،افزود: یکی از مزیت های صنعتی سازی پل این است 
که ما کنترل کیفیت بهتری خواهیم داشت و دوم این که با 
این فناوری الزامی نیست که قطعات پل را در محل پل 

ساخت و این قطعات در خارج از محدوده و بیرون ترافیک 
ایجاد شده در پروژه ساخته می شود و این باعث افزایش 
سرعت ساخت پل با کمترین معضلات ترافیکی خواهد 
شد. وی تأکید کرد: موسسه شهید رجایی و قرارگاه خاتم 
الانبیا )ص( آمادگی دارد این فناوری را برای ساخت پل در 
محدوده های اطراف مشهد به خصوص طرقبه شاندیز که 
حجم بالایی از مسافر و زائر را دارند به کار گیرد و شاهد 
جهاد پل سازی در استان خراسان رضوی باشیم. مدیر 
پــروژه های موسسه شهید رجایی در شهر مشهد درباره 
تأخیر این پروژه گفت: هر پروژه عمرانی دارای یک سری 
تاخیرات مجاز است زیرا با بروز بحران کرونا در کشور در 
بسیاری از مقاطع عملًا پروژه با تصمیمات فراسازمانی 
تعطیل شده بود. از سویی در یک برهه از زمان خاموشی ها 
و مشکلات برق عملًا تأمین مواد اولیه مانند سیمان مورد 
نیاز را با مشکل مواجه کرده بود. علاوه بر این، حدود 53 
معارض در این پروژه بود که برطرف کردن آن ها خود زمان 
زیادی را از ما گرفت که این تاخیرات غیر مترقبه و خارج از 
اراده ماست و ما تلاش می کنیم که قبل از بــازه زمانی 
تاخیرات مجاز کل این تقاطع به بهره برداری برسد که قطعا 
اگر روش ساخت به صورت سنتی اجرا می شد قطعا زمان 
های بسیار بیشتری را به خود اختصاص می داد. مهندس 
سروش تأکید کرد: باید توجه داشت که تمام بار ترافیکی 
موجود در این منطقه با افتتاح فاز اول این پــروژه تحت 
پوشش قرار گرفت و بخش باقی مانده مربوط به اتصال این 
تقاطع به آزادراه مشهد چناران اســت که هنوز زیــر بار 
ترافیکی قرار نگرفته است یعنی اگر این پروژه یک سال 
پیش هم به اتمام می رسید به دلیل این که بخش باقی 
مانده فعلی مربوط به بار ترافیکی آزادراه مشهد چناران بود 
و از اولویت کمتری برخوردار بود در فاز آخر بهره برداری 
قرار می گرفت. مهندس سروش همچنین گفت: اجرای 
13 کیلومتر حفاری شمع، 11 دستگاه پل در این تقاطع و 
اجرای ۲ کیلومتر پل سازی سگمنتال و 9۰۰۰ تن آرماتور 
بندی ، 8۰ هزار متر مکعب بتن ریزی و 35۰ هزار متر 
مکعب عملیات خاکی از دیگر شاخص های این پروژه است 
و این پروژه برنده جایزه انجمن بتن شد و در حوزه ایمنی 
نکته حائز اهمیت این است که هیچ حادثه ای جدی در این 
پروژه رخ نداده است و عمده ماشین آلات به کارگیری شده 
در پروژه توسط بخش خصوصی تامین می شد که دارای 
تاییدیه های مربوطه و گواهی ایمنی بودند که منجر به 
انتخاب برترین پروژه در سطح قرارگاه خاتم شد. توجه به 
امور فرهنگی در زمان اجرای طرح های عمرانی همیشه 
مورد تاکید مسئولان امر به خصوص مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( بوده و بنا به همین شرایط پیوست فرهنگی 
در پروژه های عمرانی تعریف و ابلاغ شده است بنابراسن 

در این پروژه با برنامه ریزی منظم و در نظر گرفتن شرایط و 
محدودیت های محیطی اقدامات ارزشمند فرهنگی در 
راستای تعالی و تربیت نیروهای متخصص عمرانی توسط 
واحد حوزه نمایندگی انجام شده است. جمع بندی این که 
وجود این چنین فناوری در استان خراسان رضوی فرصت 
بسیار خوبی جهت شکل گیری جهاد در عرصه پل سازی و 
ــرای  ــردد ب ــان و تسهیل تـ ــوان ــرای ج ــاد اشــتــغــال بـ ــج ای

مردم عزیز است. 

در گفت و گو با مسئولان کلان پروژه تقاطع چندسطحی آزادگان مطرح شد: 

 قرارگاه خاتم الانبیا)ص( 
در حال صنعتی سازی ساخت پل در کشور است 

اجرای 13 کیلومتر حفاری شمع، 11 
دستگاه پل در این تقاطع و اجرای ۲ 

کیلومتر پل سازی سگمنتال و 9۰۰۰ 
تن آرماتور بندی و8۰هزار متر مکعب 

بتن ریزی 35۰ هزار متر مکعب عملیات 
خاکی از دیگر شاخص های این پروژه 

است و این پروژه برنده جایزه انجمن بتن 
شد و در حوزه ایمنی نکته حائز اهمیت 

این است که هیچ حادثه ای جدی در این 
پروژه رخ نداده است و عمده ماشین آلات 

به کارگیری شده در پروژه توسط بخش 
خصوصی تامین می شد که دارای تاییدیه 

های مربوط و گواهی ایمنی بودند که 
منجر به انتخاب برترین پروژه در سطح 

قرارگاه خاتم شد 
تکنولوژی ساخت این پروژه به روش 

سگمنتال است که برای اولین بار 
واردشهر مشهد و شمال شرق کشور 

شده بود. در مهندسی ارزش جهت روش 
سگمنتال این پروژه چندین مزیت تعریف 
شد. این روش) سگمنتال یا پیش ساخته( 

مزیت های زیادی نسبت به روش سنتی 
درجا ریز دارد که مهم ترین آن زمان 

کوتاه تر اجرای آن است. یکی دیگر از 
مزیت های روش سگمنتال این است که به 

کارفرما اجازه می دهد پروژه را به صورت 
فازبندی تعریف کند و آن را به بهره برداری 
برساند و نیاز نیست تا انتهای اجرای پروژه 

منتظر بودازنظر معماری کیفیت ساخت 
و حتی در رفع معارضین تاسیساتی 

مزیت های دیگری متصور است 

مجموعه قرارگاه با انتقال تکنولوژی 
ساخت پل با قطعات پیش ساخته به 

مشهد نه تنها در تسریع اجرای پروژه گام 
بلندی برداشت بلکه این تکنولوژی با 

این پروژه برای اولین بار وارد شهر مشهد 
و شمال شرق کشور شد و موجب ارتفاع 

سطح مهندسی ساخت در این منطقه 
شده است. در این پروژه بومی سازی شده 

و هیچ وابستگی به خارج کشور برای 
تأمین ندارد و مهم تر اینکه تأمین نیرو و 

 قطعات و کارگاه در مشهد واقع شده 
است 


