یک‌شنبه | ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
۲۴ محرم ۱۴۴۲
شماره ۴۵۰۳

خراسان رضوی

روزنامه
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی
خراسان رضوی

گزارش

بررسی دلایل روند کند اجرای عملیات ساختمان بیمارستان در حال احداث شهید هاشمی نژاد مشهد

وعده افتتاح در آبان برای بیمارستان ۹ ساله

عکس: میثم دهقانی

> ساختمان جدید بیمارستان هاشمی نژاد مشهد بعد از پشت سر گذاشتن روند طولانی ساخت تا آبان ماه امسال افتتاح می شود

گزارش

محمد بهبودی نیا

بیمارستان شهید هاشمی نژاد یک مرکز درمانی در حاشیه شهر مشهد با متراژ ۵ هکتار است. بیمارستانی قدیمی که مسئولان علوم پزشکی استان از سال ۸۹ عملیات احداث ساختمان جدید آن را با ظرفیت ۳۹۰ تخت بستری در ۷ بلوک و ۳۴ هزار متر مربع زیر بنا شروع کرده اند. در این پروژه تمام بخش های مورد نیاز از جمله بخش زنان، اطفال، داخلی، اورژانس، آزمایشگاه، رادیولوژی، داخلی و مغز و اعصاب با ۱۳ اتاق عمل در نظر گرفته شده است. اما با گذشت حدود ۹ سال هنوز ساخت این بیمارستان جدید به سرانجام نرسیده و همین موضوع باعث به وجود آمدن حرف و حدیث های فراوانی درباره نحوه مدیریت و اجرای ساخت این ساختمان شده است. اگر چه در ماه های اخیر عملیات عمرانی این بیمارستان به پایان رسیده اما تامین تجهیزات پزشکی آن یکی از موضوعاتی است که هنوز به صورت کامل انجام نشده است.

با این حال محمد حسین بحرینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا اظهار امیدواری کرده بود که این بیمارستان تا آبان امسال افتتاح شود.

خرید تجهیزات پزشکی در دستور کار هیئت امنای ارزی کشور

سید محمد موسوی رئیس بیمارستان هاشمی نژاد مشهد در گفت و گو با خراسان می گوید: اکنون کار ساختمانی این بیمارستان تقریبا به اتمام رسیده و در ادامه کار تکمیل ساختمان های جانبی، محوطه سازی و پارکینگ در دستور کار قرار دارد. معاونت درمان وزارت بهداشت فهرست تجهیزات مورد نیاز این بیمارستان را به هیئت امنای ارزی در کشور اعلام کرده و این هیئت امنا باید مناقصه برگزار کند. مقداری از تجهیزات تهیه شده و بخشی از تجهیزات در داخل کشور وجود دارد و بخشی دیگر از خارج از کشور تامین می شود که امیدواریم با تامین به موقع باقی مانده تجهیزات مورد نیاز، بتوانیم بیمارستان را در آبان ماه به بهره برداری برسانیم.

دلایل تاخیر در ساخت

رئیس بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد در باره دلایل تاخیر در عملیات ساخت این پروژه درمانی می گوید: روند ساخت این بیمارستان از سال ۸۹ شروع شد. مجری قبلی تا سال ۹۲ به دلیل مشکلات اعتباری به کندی عملیات ساخت را پیش می برد و همین موضوع در آن سال ها باعث تجدید نظر مسئولان کشوری درباره این بیمارستان و حذف این پروژه از فهرست پروژه های ملی شد. در ادامه با پیگیری های مسئولان بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی رایزنی های مکرری انجام و در سال ۹۵ دوباره این طرح به طرح های ملی باز گردانده و به دانشگاه علوم پزشکی واگذار شد. سپس طی فرایند انتقال در خرداد ۹۶ عملیات اجرایی با مدیریت مستقیم دانشگاه علوم پزشکی مجدد آغاز شد. موسوی خاطر نشان می کند: از خرداد سال ۹۶ که عملیات اجرایی به دانشگاه علوم پزشکی واگذار شد، این دانشگاه با نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسلامی وارد مذاکره و با حمایت و همراهی نمایندگان محترم مجلس و پیگیری مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعتبارات پروژه در سال های مختلف تامین شد و به رغم مشکلات اقتصادی کشور و تغییرات مدیریتی پروژه در مدت زمان نسبتاً کوتاه عملیات اجرایی به این مرحله رسید. وی می افزاید: ساختمان جدید بیمارستان هاشمی نژاد مشهد بعد از پشت سر گذاشتن روند طولانی ساخت تا آبان ماه امسال افتتاح می شود و امیدواریم با راه اندازی این ساختمان بتوانیم بیش از پیش به بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه کنند خدمت رسانی کنیم.

با وجود دستور قضایی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معدوم سازی راشل انجام نشد!

مدیر نظارت معاونت غذا و دارو: بازرسان ما راشل را در بازار پیدا نکردند، فکر کردیم جمع شده

گزارش

نوید زنده روحیان

فروردین ماه امسال دستور معدوم سازی مواد ضدعفونی کننده غیر مجاز که قابلیت مصرف انسانی ندارند از جمله محلول ضدعفونی کننده «راشل» با اعلام مدیر ارتباطات دادگستری خراسان رضوی از سوی مقام قضایی صادر شده است. با این حال تا چند ماه بعد این محلول همچنان در بازار فروخته می شد.

مدیر نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به این که چرا با وجود دستور معدوم سازی، این اتفاق درباره محلول راشل نیفتاده است به خراسان می گوید: ما اهرم برخورد با این افراد را نداریم و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی باید این موضوعات مثل تولید کننده و پخش کننده را ردیابی کنند اما اگر نیاز باشد که ما برای شناسایی این افراد و نظارت دقیق در بازار درخواست دیگری اعلام کنیم حتما از طریق دادستانی مکاتبه مجددی خواهیم داشت تا برخورد جدی با این افراد صورت گیرد و موارد جدیدی را که از طریق مردم و رسانه نیز مشکوک بوده و اعلام شده است حتما در اسرع وقت بررسی و نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

علی اصغر اسماعیل زاده در این باره توضیح می دهد: معدوم سازی مواد ضدعفونی کننده کشف شده از جمله محلول ضدعفونی کننده غیر مجاز راشل هنوز صورت نگرفته چون این کار هزینه بر است و حجم مواد مکشوفه باید حداقل به اندازه باریک کامیون برسد تا ما بتوانیم همه آن ها را به صورت یک جا معدوم کنیم و به همین دلیل هم نتوانستیم گزارش معدوم سازی را به دادستانی اعلام کنیم.

اسماعیل زاده اذعان می کند: بازرسان غذا و دارو بعد از فروردین ماه هیچ گاه راشل را در بازار ندیده اند. وی تصریح می کند: پس از کشف محلول راشل بازرسان ما در همه بازدیدهای خود در بازار وجود آن را بررسی کردند اما هیچ گاه دیگر به فروش راشل برنخوردند و ما فکر کردیم که وقتی به دادستانی معرفی شده است خودپخش کننده آن را جمع آوری کرده است.

اما خبرنگاران خراسان در مردادماه، هر بار که برای بررسی این موضوع به بازار رفتند توانستند راشل را پیدا کنند و حتی در یک خرید به همراه بازرسان صمت، ۲۰ بطری ۴ لیتری را از یک فروشنده لوازم آرایشی و بهداشتی خریدند و جای سوال است که چطور بازرسان دانشگاه علوم پزشکی نتوانستند فروشنده های راشل را پیدا کنند. اسماعیل زاده در این باره می گوید: اولا نظارت بر مواد ضدعفونی در حوزه اختیار ما نیست و فقط در ایام کرونا این وظیفه به ما سپرده شده و این محلول هم به صورت زیرزمینی و غیر مجاز تولید شده است. اگر مجوز دار بود ما حتما می دانستیم که چه کسی تولید و پخش کرده و با آن برخورد می کردیم.

در حالی که افرادی که به دنبال برنامه ریزی برای کار غیر مجاز و اعمال مجرمانه هستند، برای دریافت مجوز به جایی مراجعه نمی کنند و این وظیفه ناظران است که مسئولیت کنترل بازار و این افراد را بپذیرند. با این حال مدیر نظارت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیان می کند: ما نمی توانیم این تعداد زیاد اجناس مختلف خوراکی، بهداشتی، آرایشی و ضدعفونی و ... را به تنهایی کنترل کنیم و مردم باید با گزارش های شان کمک کنند و ما این گزارش ها را رصد می کنیم.

اسماعیل زاده در پاسخ به این سوال که چرا دانشگاه علوم پزشکی از همان ابتدا وجود این محلول را اطلاع رسانی نکرده تا منجر به فروش چندین ماهه این محصول در بازار نشود نیز توضیح می دهد: این نامه ها به صورت محرمانه به دادستانی ارسال شده است و ما اجازه انتشار نام را نداشتیم اما در چندین نوبت وجود مواد ضدعفونی کننده تقلبی را هشدار دادیم و داروخانه ها و تجهیزات پزشکی باید به وظیفه خود عمل و از شرکت های پخش مجوز دار و برندهای شناخته شده این محصولات را تهیه کنند. اگر آن ها این کار را انجام می دادند این محلول در بازار فروخته نمی شد چون تولید آن به صورت کارگاهی و زیرزمینی بوده به همین دلیل هم وقتی بازرسان ما آن را در بازار مشاهده نکردند فکر کردند تعداد آن زیاد نبوده و تمام شده است.

گزارش جیبی

حمیدی

پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تنها به ۱۶۷ نفر در استان

۹۹ درصد متقاضیان، وام اجاره نگرفتند!

از مجموع ۲۶۹۴۷ نفر واجد شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در استان ۵۶۳۵ نفر درخواست دریافت تسهیلات کرده اند که تنها ۱۶۷ نفر از این تعداد موفق به دریافت تسهیلات شده اند.

به گزارش خراسان رضوی، بعد از شیوع ویروس کرونا در اسفند سال گذشته رکود اقتصادی بر کشور حاکم شد و نتیجه آن افزایش بیکاری و کاهش درآمد مردم بود به طوری که برخی مستأجران در پرداخت اجاره خود دچار مشکل شدند، اجاره ها سر به فلک کشید و مستأجران ناتوان از پرداخت اجاره ها شدند. سرانجام بعد از گذشت حدود پنج ماه، ۴۰ روز پیش بود که رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی دستور داد برای حمایت از این قشر وام ودیعه مسکن به آن ها تعلق گیرد. به طوری که بنا بود این ودیعه ها برای شهر تهران ۵۰ میلیون تومان و برای دیگر شهرها ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان باشد. اما وضعیت پرداخت این کمک هزینه ودیعه مسکن در استان خراسان رضوی چگونه است؟

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان در گفت و گو با خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال اظهار کرد: تاکنون ۴۰۶۵۲ نفر در استان برای دریافت ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۲۶۹۴۷ نفر واجد شرایط دریافت این تسهیلات هستند.

۵۶۳۵ درخواست کننده

رضا ناصری درباره میزان پرداخت ودیعه مسکن به متقاضیان در استان نیز گفت: ۵۶۳۵ نفر از این تعداد درخواست وام کرده اند و برای ۳۸۲ نفر از این مجموعه پرونده تشکیل داده شده است و تعداد کسانی که موفق به دریافت این تسهیلات شده اند ۱۶۷ نفر بوده اند. به بیان دیگر ۹۹ درصد واجدین شرایط وام اجاره مسکن موفق به دریافت این وام نشده اند.

واحد صفحه‌آرایی روزنامه خراسان
سفارش می‌پذیرد
layout@khorasannews.com ۰۵۱۳۷۰۰۹۳۹۰

آگهی تغییرات شرکت خدماتی بهداشتی درمانی پاستور نو مشهد
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ وبنا به تفویض اختیار ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ در خصوص افزایش سرمایه شرکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ سی و نه میلیارد ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد : ماده اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ چهل میلیارد و پانصد میلیون ریال منقسم به ۷۵۰ سهم پنجاه و چهارمیلیون ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است.
۹۹۰۴۴۷۸۳/م
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (۹۴۸۳۲۹)

آگهی تغییرات شرکت مهندسی نواختران شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت ۳۹۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۸۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان عبدالله معاون ۰۶۸۱۶۴۲۹۶۳بهروز معاون ۰۹۴۳۳۴۱۸۵۱و بهداد معاون ۰۹۳۳۸۰۹۷۱۹به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند و آقای عبدالله معاون به شماره ملی ۰۶۸۱۶۴۲۹۶۳به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهداد معاون به شماره ملی ۰۹۳۳۸۰۹۷۱۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهروز معاون به شماره ملی ۰۹۴۳۳۴۱۸۵۱به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضاء هریک از مدیران به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۹۹۰۴۴۷۸۷/م
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (۹۵۱۰۶۵)

تاسیس شرکت سهامی خاص آیین سازه کاوش پیما درتاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
به شماره ثبت ۷۳۲۹۹به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۶۰۷۱۴
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خدمات مهندسی شامل طراحی و مشاوره سازه های آبی طراحی و مشاوره سازه های فولادی و بتنی طراحی و مشاوره گود برداری و سازه نگهبان طراحی و مشاوره سد و رفتار سازه ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله جاهدشهر ، کوچه ((دلدار)) ، کوچه شهیدصولتی ۴ [مجیدیه۵/۲۷] ، پلاک -۲۳ ، طبقه دوم کدپستی ۹۱۸۶۳۶۴۱۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰سهم ۱۰۰۰۰ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۹/۱۹۱۹/۴۳۶مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه بلوار معلم مشهد با کد۱۹۱۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حامد کشاورز به شماره ملی ۰۹۴۲۵۳۳۳۹۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جواد کشاورز به شماره ملی ۰۹۴۶۵۷۷۵۵۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲سال خانم ساناز حسنیان شیروان به شماره ملی ۰۹۴۷۲۱۰۸۷۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سارا احمدی شیرازی به شماره ملی ۰۹۲۰۲۷۳۹۹۸به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی قانعی فدافن به شماره ملی ۰۹۴۵۳۸۸۳۱۴به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار خراسان رضوی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (۹۴۹۴۲۵)
۹۹۰۴۴۷۸۱/م

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آریا پوست آرتا درتاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
به شماره ثبت ۷۳۲۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۴۹۹۱۸
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید، بسته بندی، فروش و صادرات محصولات آرایشی و بهداشتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله الهیه ، کوچه شهیدخوش منظر ۷/۲ [خوش منظر۹/۱] ، کوچه شهیدخوش منظر ۷ [امیریه ۵۲] ، پلاک ۰ ، طبقه اول ، واحد ۲کدپستی ۹۱۸۶۴۸۳۳۷۰سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سیدمصطفی کاخکی به شماره ملی ۰۹۲۱۱۸۸۶۰۹دارنده ۶۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خانم عاطفه صفری کلاته به شماره ملی ۰۹۴۶۱۰۸۳۲۳دارنده ۴۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سیدمصطفی کاخکی به شماره ملی ۰۹۲۱۱۸۸۶۰۹و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم عاطفه صفری کلاته به شماره ملی ۰۹۴۶۱۰۸۳۲۳و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : سیدمصطفی کاخکی اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار خراسان رضوی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (۹۴۹۴۰۵)
۹۹۰۴۴۷۸۲/م

اطلاعیه
شهرداری مشهد
به آگاهی شهروندان گرامی می‌رساند،
به موجب مصوبه شماره ۵/۹۸/۲۱۵۵۲ ش مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، از ابتدای مهرماه ۹۹، پرداخت نقدی عوارض و بهای خدمات پروانه، پایانکار و مجوزات ساختمانی طبق جزئیات بارگذاری شده در بخش مصوبات تارنمای شورای اسلامی شهر به نشانی shora.mashhad.ir مشمول ۱۴ درصد تخفیف خواهد بود.
شهرداری مشهد
۹۹۰۴۵۰۰۹/م