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خراسان رضوی

خراسان رضوی فهرست مهم ترین پروژه های استان را که در صورت تأمین اعتبار تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری می رسند ، منتشر کرد

نیاز 2000 میلیاردی برای 106 پروژه
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شماره 4509

گزارش

اقتصاد

مسعود حمیدی 

بنا بر اذعان سرپرست معاونت عمرانی استانداری 
بر اساس وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، برای 
بهره‌برداری از 106 پــروژه عمرانی مهم استان 
تا پایان سال 99 اعتباری معادل 1960 میلیارد 

تومان نیاز است.
به گزارش خراسان رضوی، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی 
استان همچنان تشنه اعتبارند و سهم 5 درصدی استان 
از بودجه‌های عمرانی سالانه پاسخ گوی این نیاز نیست 
، حتی این سهم نیز معمولا میانگین تحقق 50 درصدی 
را دارد و این تخصیص‌ها هم طی چند سال اخیر بیشتر 
به‌صورت اوراق مشارکت بوده که صــدای  پیمانکاران 
را درآورده اســت. در چنین شرایطی پروژه‌های کلان 
استان مانند آزادراه حرم تاحرم، برقی سازی خط آهن 
مشهد- تهران، قطار مشهد- گرگان، انتقال آب دریای 
عمان، انتقال آب از کوه‌های هــزار مسجد و امثال آن 
پروژه‌هایی هستند که باوجود پیگیری‌های زیاد یا به دلیل 
عقب‌نشینی مشارکت‌کنندگان مانند طرف‌های چینی 
روی زمین‌مانده‌اند  یا به دلیل نبود اعتبارات دولتی هنوز 
پیشرفت فیزیکی قابل‌توجهی ندارند. با به پایان رسیدن 
سال مالی بودجه 99 باید دید وضعیت پیشرفت فیزیکی 
پروژه‌های عمرانی استان چگونه است و کدام پروژه‌های 
عمرانی ملی و استانی در حوزه‌های مختلف زیربنایی 

استان تا پایان سال 99 و دولت دوازدهم در صورت تأمین 
اعتبار قابل بهره‌برداری‌اند؟  

سرپرســت معاونت عمرانی اســتانداری در گفت وگو با 
خراســان رضوی دربــاره وضعیــت پروژه‌هــای عمرانی 
استان اظهار کرد: هم اکنون 1050 پروژه عمرانی ملی 
در استان وجود دارد که اعتبار این پروژه‌ها در سال 98 
معــادل 3450 میلیارد تومــان و میــزان تخصیص این 

اعتبار حدود 70 درصد بوده است. 
مهدی سالیانی بابیان این که استان خراسان رضوی 
رتبه هفتم کشور ازنظر توزیع اعتبارات عمرانی را به خود 
اختصاص داده است افزود: حوزه راه و شهرسازی، نوسازی 
مدارس و شرکت عمران گلبهار بیشترین اعتبارات عمرانی 
پــروژه‌هــای ملی استان را به خود اختصاص داده‌انــد و 
شهرستان‌های مشهد، سبزوار و نیشابور به ترتیب دارای 
بیشترین اعتبار پروژه‌های عمرانی ملی استان در سال 
98 بوده‌اند. وی گفت: بیشترین تعداد پروژه‌های عمرانی 
ملی استان در فصول حمل‌ونقل، فصول پروژه‌های 
احــداث ساختمان)ساختمان‌های اداری، بهداشتی، 
آموزشی، فرهنگی و...( طرح‌های شهری و هادی و فصل 
آب و فاضلاب توزیع‌شده‌اند. علاوه بر این  میانگین سن 
اجرای پروژه‌های ملی در استان خراسان رضوی حدود 

10/5سال است.

پیشرفت فیزیکی جلوتر از تخصیص ها	•
سرپرســت معاونت عمرانی اســتانداری دربــاره میزان 
پیشــرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی استان نیز گفت: 

عنوان پروژه های شهرداری مشهد سال 
شروع

اعتبار 
موردنیاز

پروژه 1312 واحدی توس )یاس( 1391 400

احداث فاز 2 کارخانه بازیافت کاغذ 1398 150

اجرای خط فاضلاب خام به تصفیه‌خانه سیدی  و خط انتقال آب  به پهنه 13 و جزایر میانی بهشت رضا)ع( 1397 150

تکمیل محور ارتباطی جاده کلات به روستای نوچاه 1398 150

پروژه کارخانه نوآوری 1398 150

فضای سبز باغ بانوان وکیل‌آباد 1398 70

 انتقال پساب خین عرب )پروژه جداسازی آب خام فضای سبز  از آب شرب( 1397 70

تصفیه‌خانه فاضلاب چهل بازه 1395 100

پارکینگ زیرسطحی مجد 1394 150

خط سه اتوبوس تندرو 1398 150

اجرای بخشی از شبکه جداسازی و آبیاری مکانیکی منطقه 2 و 10 و 12 1398 100

 احداث و بهره‌برداری از بزرگ‌ترین سایت هندسی لندفیل مشهد 1398 100

تقاطع غیر هم‌سطح ابوطالب چراغچی 13 1399 50

دوربرگردان غیر هم‌سطح شهید برونسی 1399 200

تقاطع غیر هم‌سطح مجیدیه به هاشمی رفسنجانی 1399 200

تقاطع غیر هم‌سطح مصلی 1398 300

احداث مسیر کوشش تا خلج 1398 200

احداث جاده 75 کیلومتری رضویه )مهدی‌آباد( 1398 300

پارکینگ طبقاتی ابتدای وکیل‌آباد )آزادی( 1397 500

پارکینگ طبقاتی پرستار 1393 500

نصب دوربین نظارت تصویری و ثبت تخلفات 1398 200

تکمیل پروژه راه‌اندازی شهرداری الکترونیک 1398 200

عنوان پروژه های راه و شهرسازی  سال 
شروع

اعتبار 
موردنیاز

احداث و تعریض قطعه 3 محور باخرز - تربت‌حیدریه )کیلومتر 21 تا 31( 93 150

احداث باند دوم بردسکن به سمت خلیل‌آباد )از میدان بردسکن به سمت شفیع‌آباد به طول 5/1 کیلومتر( 96 20

ادامه عملیات باقی مانده باند رفت‌وبرگشت کنارگذر تربت‌جام 94 50

به سازی محور درگز - کبکان - قوچان 90 150

به سازی قطعه 3 محور تربت‌حیدریه باخرز به طول حدود 25 کیلومتر 90 150

اجرای اساس و آسفالت و علایم ترافیکی باند دوم محور زاوه - تربت‌حیدریه 97 50

ادامه عملیات به سازی محور مشهد - شاندیز به‌طرف طرقبه در محدوده کیلومتر 350+1 تا 850+3)احداث باند راست محور نغندر - خادر( 95 50

اجرای عملیات به سازی محور خادر - نغندر باند برگشت از کیلومتر 391+1 تا3+372 96 30

ادامه احداث باند دوم کاشمر - خلیل‌آباد - بردسکن قطعه 2 حدفاصل خلیل‌آباد پل کندر )محدوده شهرک صنعتی بردسکن( 89 30

تعریض قطعه دوم باند جنوبی )کیلومتر 10 تا 20( محور گلبهار - مشهد 94 50

روکش آسفالت توپکا باند اول رفت‌وبرگشت قطعه اول )کیلومتر صفر تا 10( و تعریض و آسفالت قطعه دوم باند جنوبی )کیلومتر صفر تا 20( محور 

مشهد - گلبهار
94  50

عنوان پروژه های علوم پزشکی مشهد سال 
شروع

اعتبار 
موردنیاز

بیمارستان شهید هاشمی نژاد )320 تخت( 1397 700

بیمارستان امداد و نجات جنوب مشهد 1397 1,000

اورژانس بیمارستان قائم )عج( )65تخت( 1397 20

کلینیک ویژه طالقانی  1396 20

ساختمان شیمی‌درمانی و غربالگری  بیمارستان امام رضا)ع( 1396 20

اورژانس بیمارستان طالقانی مشهد )20 تخت( 1396 5

بلوک عمل بیمارستان طالقانی مشهد 1396 30

اورژانس بیمارستان شهید کامیاب )87 تخت( 1396 20

توسعه و به سازی بلوک زایمانی قوچان )40 تخت ( 1395 10

توسعه و به سازی بلوک زایمانی کاشمر )50 تخت( 1395 30

کلینیک ویژه چناران و دیالیز چناران )25 تخت( 1396 2

دیالیز بیمارستان شهدا 1396 10

بلوک عمل بیمارستان شریعتی  1397 8

حوزه های دستگاهی  اعتبار 
موردنیاز

حوزه راه و شهرسازی 1130

شهرک‌های صنعتی 260

علوم پزشکی 1925

آبفای مشهد 665

توزیع برق مشهد 170

شهرداری مشهد 4690

آب منطقه‌ای استان 700

برق منطقه‌ای استان 40

مخابرات) شرکت ایرانسل( 9900

راه‌آهن 120

جمع اعتبار موردنیاز 19600

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه بر اساس میزان اعتبار 
پیش‌بینی‌شده و تخصیص‌یافته برآورد می‌شود که به 
رغم این که میزان تخصیص اعتبارات پروژه‌های ملی 
استان حدود 70 درصد بوده اما میزان تأخیر پروژه‌ها 
نســبت به برآورد انجام‌شــده حــدود 10 درصد بوده 
اســت. بدین ترتیب باوجود محقق نشــدن اعتبارات 
تخصیص‌یافته میزان پیشرفت فیزیکی پروژه بیشتر از 

تخصیص اعتبارات بوده است.

عمده ترین معضلات پروژه های عمرانی کدام 	•
هستند؟

معضلات  و  مشکلات  عمده‌ترین  ــاره  دربـ سالیانی 
پــروژه‌هــای عمرانی استان نیز گفت: کمبود اعتبار 
مصوب و به‌تبع آن طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها 
عمده‌ترین معضل فعلی پروژه‌های عمرانی استان است، 
علاوه بر این انباشت و زیادشدن مطالبات پیمانکاران  
که متأثر از تخصیص غیر نقدی اعتبارات اســت بر 
کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی استان تأثیر گذاشته 
است، اگرچه میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها جلوتر از 
میزان تخصیص اعتبارات بوده است. همچنین برخی 
پروژه‌های عمرانی به دلایل گوناگونی توجیه مناسبی 

برای اجرایشان وجود ندارد.

چند پروژه از سال 92 تاکنون به بهره برداری 	•
رسیده اند؟

سرپرست معاونت عمرانی اســتانداری  به پروژه‌های 
عمرانــی در اســتان در دولــت تدبیــر و امیــد اشــاره 
کــرد و گفــت: از ســال 92 تاکنــون 18323 پــروژه 
بااعتبار هزینه شــده حــدود 48590 میلیارد تومان 
در بخش‌هــای مختلــف امــور زیربنایــی و صنعــت در 
مناســبت‌های مختلف به بهره‌برداری رســیده‌اند که 
از این تعداد 8264 پروژه بااعتبار 17500 میلیارد 
در هفته‌های دولت، 9391 پروژه بااعتبار 20000 
میلیارد در دهه‌های فجر و 668 پروژه دیگر بااعتباری 
معادل 11000 میلیارد تومان در سفر مقامات عالی 

کشور به استان به بهره‌برداری رسیده‌اند.

نیاز 1960 میلیاردی برای 106 پروژه	•
ــاره پــروژه‌هــای عمرانی قابل‌افتتاح در  سالیانی درب
استان تا پایان دولت دوازدهم نیز اظهار کرد: بر اساس 
بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی و 
با استعلام از دستگاه‌های اجرایی متولی تا پایان دولت 

دوازدهم 106 پروژه در صورت تأمین اعتباری معادل 
1960 میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهند رسید.

کدام دستگاه ها ، کدام پروژه ها؟	•
بر اساس گزارشی که دفتر معاونت عمرانی استانداری 
در اختیار تحریریه خراسان قرار داده است ،بیشترین 
تعداد پروژه‌های عمرانی قابل بهره‌برداری در استان تا 
پایان  دولت دوازدهم مربوط به شهرداری مشهد با 25 
پروژه است و علوم پزشکی مشهد در رتبه بعدی تعداد 

پروژه‌های قابل بهره‌برداری قرار دارد.
سرپرســت معاونت عمرانی اســتانداری توضیح داد: 
تحقق افتتاح پروژه‌های مورداشاره بستگی به میزان 
تخصیــص اعتبــارات عمرانــی ســال 99 دارد. ایــن 
پروژه‌ها عمده‌ترین پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی‌شده 
بــرای بهره‌بــرداری هســتند امــا تعــداد پروژه‌هــای 
کوچک‌مقیاس تر بیش از این رقم است. از سوی دیگر 
ممکن اســت پروژه ای به رغم پیش‌بینی‌ها تخصیص 
اعتبار خوبی نداشته باشد و به بهره‌برداری نرسد و در 
نقطه مقابل ممکن است پروژه‌ای با این که در فهرست 
پیش‌بینی‌شــده قرار نگرفته امــا در اولویت تخصیص 

اعتبارات قرار بگیرد و زودتر به بهره‌برداری برسد.

انباشت و 
زیادشدن 
مطالبات 

پیمانکاران  
که متأثر از 

تخصیص غیر 
نقدی اعتبارات 

است بر 
کیفیت اجرای 

پروژه‌های 
عمرانی استان 

تأثیر گذاشته 
است


