
در واکنش به اعلام رسمی دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر مجوز نداشتن ۷ محلول ضدعفونی کننده

ادعای مجوز 2 برند ضدعفونی
زنده روحیان- پس از انتشــار گزارش رســوایی هفت 
محلول ضدعفونــی کننده در روزنامه خراســان در روز 
چهارشنبه گذشته که بر اساس نامه و مصاحبه رسمی 
مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهیه شده بود ، 
دو شرکت که در آن گزارش محصولات شان طبق اعلام 
دانشگاه علوم پزشکی جزو محصولات غیر قابل مصرف 
انسانی ذکر شده بود ، با ارائه مجوزهای بهداشتی خود 
مدعی اصالت محصولات خود شــدند اما این درحالی 
اســت که معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد با تاکید بر بدون مجوز بودن محصولات تصریح 
کرده بــود که ایــن محلول هــا همگی قابلیــت مصرف 

انسانی ندارند.  
به گزارش خراسان رضوی، چهارشنبه گذشته روزنامه 
خراســان در مطلبی بــا عنوان رســوایی هفــت محلول 
ضدعفونی کننده، بر اساس نامه ای که از طرف روزنامه 
خراســان بــه صورت رســمی بــه معاونــت غــذا و داروی 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شــده بود، نام 13 
محلول ضدعفونی کننده را که طبق گزارش های مردمی 
و میدانی خراسان مشکوک به تقلبی بودند ، برای تایید 
اصالت محصــول و آزمایش کنترل کیفیت ارســال کرد 
که معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد  
در پاسخ به این نامه پس از گذشــت 21 روز در نامه ای به 
صورت کتبی از بدون مجوز بودن هفت محصول از آن 13 
مورد خبر داد. پس از آن نیز مدیــر اداره نظارت بر داروی 
معاونت غذا و دارو تاکید کرد: این هفت محلول ضدعفونی 
کننده بعد از ردیابی و بررســی های دقیق کارشناســی 
همکاران ما هیچ نام و نشانی نداشــته اند بنابراین فاقد 
مجوزهای لازم ثبت شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی 
است و از نظر ما هر محصولی که فاقد مجوز باشد و قابلیت 
ردیابی مکان تهیه و تولید نداشته باشد، غیر قابل مصرف 

است و قابلیت مصرف انسانی ندارد.
شرکت تولیدی نیکو پاک در نامه ای اعلام کرد: » احتراما 
پیرو ارائه گزارش لیست محلول های ضدعفونی کننده 
بدون مجوز در شماره 4524 مورخه 99/07/16 

خراسان رضوی و ذکر نام برند تجاری »هوم لند« در این 
لیست به استحضار می‌رساند معاونت محترم غذا و دارو 
مراتب اصالت و مجوز مصرف انسانی محصولات و محلول 
های ضدعفونی کننده شرکت نیکو پاک با نام تجاری هوم 
لند را بر اساس مجوز 1973/ص/غ/123/99 طی 
نامه شماره 99/339599 مورخ 99/06/16 خطاب 

به روزنامه محترم خراسان اعلام کرده است.
لذا خواهشمند است به منظور اعاده حیثیت و حفظ اعتبار 
برند هوم لند دستور چاپ تکذیبیه گزارش مزبور را در 
اولین شماره روزنامه خراسان و درهمان صفحه با همان 

فونت و رنگ صادر فرمایید.«
شرکت فردای سروش ایرانیان نیز در نامه ای جداگانه 

اعلام کرد:
ــردای ســروش  ــه استحضار مــی رســانــد شرکت  فـ »ب
ایرانیان طی سال جاری موفق به اخذ کلیه مجوزها 
تاییدیه   -99/1/17 باکتریال:  آنتی  تاییدیه   (
ــروس :  نانو مقیاس: 99/3/26، تاییدیه آنتی وی
99/4/14 ، تاییدیه کمیته نانو : 99/6/01( و در 
نهایت مجوز از سازمان غذا و دارو ) کد فراورده یا آی آر 
سی : 8541926148036773( برای محلول 
ضدعفونی کننده پایه نانو گردیده است. ولی متاسفانه 
مطلع شدیم اخیرا خبری از طرف آن روزنامه مبنی بر 
غیر مجاز بودن محصولات با برند یوماسیل منتشر شده 
است . به پیوست تاییدیه های محصول مذکور خدمت 
تان ارســال می شــود. لذا انتظار می رود بــرای اعاده 
حیثیت شرکت ضمن تسریع در اصلاح خبر این شرکت 
را از اقدامات انجام گرفته مطلع گردانید. پیشاپیش از 

مساعدت جنابعالی قدردانی می شود.«
با این حال معلوم نیست معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی پس از گذشت بیش از 20 روز بر چه اساسی 
و چگونه مجوزهای صادرشده از سوی خود را بررسی 
کرده است که نتوانسته تشخیص بدهد این دو شرکت 
مذکور پیش از این مجوزهای لازم را برای تولید و توزیع 

محصولات خود دریافت کرده اند.

 روزنامه 
 سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

خراسان رضوی

گزارش

مسعود حمیدی 

شهریور 96 کلنگ عملیات اجرایی آزادراه مشهد - 
چناران باهدف برداشتن بار ترافیکی ورودی‌های شهر 
مشهد به زمین خورد و کش‌وقوس‌های فراوانی  مانند 
تملک اراضی، صدور مجوزهای لازم، تعارضات و نبود 
اعتبارات باعث شده این پروژه تنها 10  یا به روایتی 20 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد.  
مسیرهای خروجی کلان‌شهر مشهد ظرفیت لازم برای 
تحمل ترافیک خودروها هنگام ورود و خروج به این شهر 
را ندارد، موضوعی که در ایام آخر هفته، روزهای تعطیل 
و مناسبت‌های خاص به‌طور مشهود رخ‌نمایی می‌کند. 
یکی از پروژه‌هایی که بناست این بار ترافیکی را  کاهش 
دهــد، آزادراه مشهد- چناران اســت. ساخت آزادراه 
مشهد-چناران- قوچان  به طول 115 کیلومتر  و اعتبار 
420 میلیارد تومانی موردنیاز از شهریور96  به‌صورت 
رسمی با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و آستان قدس 
رضوی، آغاز شد و بنا بود در مدت‌زمان 36 ماه وزارت راه 
و شهرسازی با تملیک زمین موردنیاز، 30 درصد اجرای 
طرح را بر عهده بگیرد و آستان قدس رضوی 70 درصد را 
بر عهده دارد.شهریور سال گذشته بود که استاندار وقت 
)رزم حسینی( ،قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی، 
شهردار مشهد و معاون شرکت ساخت و بهره‌برداری 
زیربناهای حمل‌ونقل کشور در بازدید از این پروژه توافق 
کردند این آزادراه که  از میدان نمایشگاه مشهد آغاز می 

شود و تا چناران ادامه دارد، 5 کیلومتر ابتدایی پروژه 
به »بزرگراه شهری« تبدیل و توسط شهرداری مشهد 
احداث و مسیر بولوار مهدیه تا جاده شاندیز نیز در طرح 

لحاظ شود.

پیشرفت 10درصدی بعد از 3 سال 	•
امروز بعد از گذشت سه سال از آغاز عملیات اجرایی این 
پروژه ،بنا بر  اذعان سرپرست معاونت عمرانی استانداری 
میزان پیشرفت فیزیکی آزادراه مشهد- چناران تنها 10 
درصد است و میزان اعتبار هزینه شده برای این پروژه 
تاکنون 94 میلیارد تومان بوده درحالی‌که اعتبار مصوب 
آن در قانون بودجه 98 معادل 110 میلیارد تومان و اعتبار 
مصوب این پروژه 115 کیلومتری42/5میلیارد تومان 
بوده است. البته اکنون تنها حدفاصل مشهد- چناران این 
پروژه به مسافت 55 کیلومتر توسط آستان قدس در حال 
اجراست. علاوه بر این 5 کیلومتر از مسیر 55 کیلومتری 
این آزادراه که در محدوده شهر قرارگرفته است ، بنا به 
دستور استاندار وقت) رزم حسینی( برای تحصیل حریم 
و صدور مجوزهای لازم بنا شد توسط شهرداری مشهد 

انجام شود.

پیشرفت 20 درصد است نه 10 درصد	•
اما مدیرعامل شرکت  عمران قدس رضوی معتقد است 
ــروژه اکنون20 درصــد است.  پیشرفت فیزیکی این پ
»محمدرضا رئیسی« در گفت وگو با خراسان رضوی 
اظهار کرد: پــروژه فعال است و وزارت راه و شهرسازی 
در حال اجرای تملک اراضی موردنیاز پروژه است. این 

که اعلام می‌شود پیشرفت پروژه بعد از سه سال تنها 10 
درصد است، درست نیست و پیشرفت این پروژه بیش از 

20 درصد است.

تملک 40 درصدی اراضی موردنیاز	•
وی ادامه داد: باید توجه داشته باشید اراضی موردنیاز 
این پروژه که باید تملک شود به دلیل تورم افزایش قیمت 
داشته‌اند و از قبل تأمین ‌چنین هزینه مالی دیده نشده 
بود. هم اکنون حدود 40 درصد اراضی موردنیاز این طرح 
تملک شده که بخش عمده این اراضی متعلق به آستان 

قدس رضوی بوده است.
مدیرعامل شرکت  عمران قدس رضوی گفت: آستان 
قدس تاکنون حدود 200 میلیارد تومان در این پروژه 
هزینه کرده است و انتظار دارد هرچه زودتر این مشکلات 
برطرف شود و هزینه کرد خود را به بهره‌برداری برساند. 
وزارت راه و شهرسازی هم به‌صورت جدی دنبال تأمین 

منابع موردنیاز سهم آورده خود در این پروژه است.

بیش از 1000 میلیارد اعتبار نیاز است	•
رئیسی درباره اعتبار موردنیاز پروژه نیز گفت: در ابتدا 
برای این پروژه 420 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که 
برآورد اولیه بوده است و امروز با این وضع تورمی پیش‌آمده 
بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا این پروژه به 

اتمام برسد.

پیشرفت 13 درصدی از 98 تاکنون است نه 96	•
ــداث آزادراه مشهد-  رئیس هیئت‌مدیره شرکت اح
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 توضیحات مرکز آمار ایران درباره گزارش »فاجعه آماری در گزارش 
مرکز ملی آمار« و پاسخ خراسان

بعد از انتشار گزارش روزنامه خراسان با عنوان »فاجعه 
آماری در گزارش مرکز ملی آمار« مورخ 99/7/13کــه 
ــای مرکز ملی آمار با داده‌هــای  به اختلاف آمــاری داده‌ه
شهرداری مشهد درباره تعداد پروانه‌های احداث ساختمان 
صادرشده در شهر مشهد در سال‌های 97 و 98 پرداخته 
است ، مرکز آمار ایران نکاتی را به روزنامه خراسان ارسال 

کرده است که در ادامه می‌خوانید:
1- کلیه اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران در 
ارتباط با پروانه‌های ساختمانی توسط شهرداری‌های 
کشور ازجمله شهرداری مشهد در سامانه مرکز آمار ایران 
بارگذاری می‌شود و پس از بررسی و کنترل کیفیت توسط 
کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در این 

سامانه تایید می‌شود.
2- متأسفانه برنامه گزارش‌گیری اطلاعات پروانه‌های 
97 توسط آن  ــال  ــرداری مشهد در س ــه ساختمانی ش
شــهــرداری تغییر پیداکرده اســت که ایــن تغییر موجب 
می‌شود امکان تشخیص نوع پروانه‌های صــادره از بین 
برود. در سال 1399 با تغییر مجدد برنامه گزارش‌گیری 
توسط شهرداری، مانند قبل امکان تشخیص نوع پروانه 

فراهم‌شده است.
3- از بین انواع پروانه‌های ساختمانی صادرشده، فقط 
اطلاعات پروانه‌های احــداث ساختمان )شامل پروانه 
ساختمانی و تخریب و نوسازی( و افزایش بنا )شامل اضافه 
اشکوب و گسترش بنا( در سامانه مرکز آمار ایران بارگذاری 
و استفاده می‌شود بنابراین سایر انواع پروانه‌ها مانند تغییر 
نقشه، تمدید پروانه و ... مدنظر نبوده و در گزارش مرکز آمار 

ایران پوشش داده نمی‌شود.
4- مطابق بــررســی ایــن مرکز تغییر پــروانــه استخراج 
اطلاعات پروانه‌های ساختمانی توسط شهرداری مشهد 
باعث شد کارشناس محترم شهرداری طبق روال قبل 
نتواند پروانه‌های احــداث ساختمان و افزایش بنا را در 
سامانه بــارگــذاری کند و با توجه به تجارب کارشناسی 
خود پروانه‌های احداث و افزایش را از بین کل پروانه‌های 

صادرشده استخراج و ارسال می‌کند.
5- در چارچوب تقویم انتشاراتی مرکز آمار ایران توافق 

ــات  ــاع ــه اط ــورتـــی‌کـ شـــد درصـ
ارسالی شهرداری مشهد تغییر 
پیدا کرد مراتب از طریق سازمان 
استان  برنامه‌ریزی  و  مدیریت 
خراسان رضــوی به مرکز آمار 
ایــران بــرای اعمال اصلاحات 
ارسال شود که با توجه به عدم 
ــام جــدیــد توسط  ــال ارقـ ارسـ
شـــهـــرداری مــشــهــد، طبق 
تقویم  و  زمان‌بندی  برنامه 
انـــتـــشـــاراتـــی، اطــاعــات 
بارگذاری شده شهرداری 
مشهد مطابق روال متعارف 

استخراج و منتشر شد.

توضیحات خراسان	•
ــادآوری است  ــ لازم بــه ی
که معاون آمار اطلاعات 
ــان مــدیــریــت  ــ ــازمـ ــ سـ

و برنامه‌ریزی خراسان رضــوی در مصاحبه‌ای که 
ــده است اعــام می‌کند آمــار و  در گــزارش مذکور درج‌ش
داده‌های سال 98 ارسال شده به مرکز آمار ایران، به رغم 
این که اعلام‌شده بود این داده‌ها با جداول درخواستی 
مطابقت ندارد اما آن مرکز اعلام کرده اشکالی ندارد و 
فعلًا این داده‌ها به‌صورت پیش‌فرض و برای خالی نبودن 
جداول کشوری منتشر می‌شود و در صورت ارائه اصلاحیه 
آن‌ها اصلاح خواهند شد. اما در گزارش مرکز ملی آمار 
اشاره‌ای به پیش‌فرض بودن جداول و داده‌های مربوط به 

شهر مشهد نشده است.
درباره مطلب ردیف سوم جوابیه نیز باید گفت در گزارش 
مذکور هیچ اشاره‌ای به تفکیک پروانه‌ها نشده است و تنها 
به موضوع پروانه‌ احداث بنا پرداخته‌شده است و در گزارش 
شهرداری مشهد که در اختیار روزنامه قرارگرفته است 
داده‌هــا مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان بوده که 

محل اختلاف بوده است.

ــن  ــ عـــــــــاوه بــــــر ای
ــه کـــه در  ــون ــان‌گ ــم ه
ــای 2 و 5   ــ ــف‌ه ــ ردی
ــت  ــه آمــــده اس ــی ــواب ج
ــال 97  ــ اطـــاعـــات س
با علم به ایــن که نقص 
ــه  ــام ــن ــال دارنــــــد در س
ــار  ــاری مــرکــز ملی آم ــ آم
منتشرشده و مبنای برخی 
تصمیم‌گیری‌ها، تحلیل‌ها 
و برنامه‌ریزی‌ها قرارگرفته 
است که این رویه در سالنامه 
آمــاری 98 نیز تکرار شده 

است.
داشت  توجه  باید  سویی  از 
ــن ســـازمـــان  ــش‌ازایـ ــیـ ــه پـ کـ
مدیریت و برنامه‌ریزی استان 
در جوابیه‌ای که در تاریخ 16 
ــامــه خراسان  مهرماه در روزن
رضوی منتشرشده است اعلام 

ــات  ــاع ــرده کـــه اط ــ و داده‌هــا از  مکاتبات رسمی از ک
شهرداری مشهد دریافت شده است و صحت‌وسقم داده‌ها 
بر عهده شهرداری است درحالی‌که معاونت این سازمان در 
مصاحبه‌ای که در گزارش مذکور آمده است ضمن قبول 
اشتباه بودن داده‌هــای مندرج در سالنامه آماری مرکز 
ملی آمار به‌پیش فرض بودن این داده‌ها اشاره می‌کند ولی 
مرکز ملی آمار در جوابیه فوق‌ پیش‌فرض بودن داده‌ها را 
تایید نکرده و تنها به رویه تهیه گزارش‌ها اشاره‌کرده است 
و حتی گــزارش سال 97 نیز اصلاح‌نشده اســت. با این 
حال اشتباه در خروجی گزارش مرکز  ملی آمار رخ‌داده 
و این اشتباه اطلاعاتی در سال 97 نیز رخ‌داده است و آن 
چه مبنای تصمیمات و برنامه‌ریزی‌هاست گزارش مرکز 
ملی آمار بوده و متولی آن مرکز آمار کشور است. اگر رویه 
تهیه داده‌ها اشکال دارد این سازمان باید پیش از انتشار 

گزارش‌ها برای رفع آن اقدام کند.

 آزادراه مشهد-چناران 3 سال پس از کلنگ زنی به دلیل مشکلات تملک و مجوزها 
تنها 10 یا به روایتی 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است 

آزادراه گرفتار! 

چناران- قوچان نیز دراین‌باره به خراسان رضوی 
گفت: آخرین برآورد ما از میزان پیشرفت فیزیکی 
آزادراه مشهد- چناران حدود 13 درصد است. اما 
در نظر داشته باشید که این درصد پیشرفت را نباید از 
سال 96 در نظر بگیریم زیرا شرایط رسمی عملیات 
اجرایی این پروژه از ابتدای سال 98 شروع شد و 
پیش از آن مراحل ابلاغ پروژه و توافقات لازم و ترک 

تشریفات در حال انجام بود.
ــزود: طبق قـــرارداد وزارت راه  علیرضا دباغی اف
و شهرسازی با مشارکت 30 درصــدی در تأمین 
اعتبارات اجرای این پروژه باید ضمن تأمین مالی 
اراضــی موردنیاز اجــرای آزادراه را آزاد کند و در 
اختیار پیمانکار قرار دهد که تاکنون حدود 50 
درصد اراضی موردنیاز آزادسازی شده و پیمانکار هم 
متناسب با این آزادسازی‌ها در حال اجرای عملیات 

فیزیکی است.

عملیات اجرایی در 24 کیلومتر	•
وی ادامـــه داد: در 24 کیلومتر از مسیری که 
آزادسازی شده است عملیات اجرایی و زیرسازی 
مانند خاک‌برداری، خاک‌ریزی و بتن‌ریزی ابنیه 
به  حتی  قسمت‌ها  برخی  در  و  انجام‌شده  فنی 
لایه‌های روسازی این آزادراه رسیده‌ایم. امروز تمام 
کارگاه‌های این پروژه در چهار قطعه این آزادراه کاملًا 
فعال هستند و هر بخش مسیر آزادراه آزادسازی 

شود، بلافاصله عملیات اجرایی شروع می‌شود.

موانع تملک اراضی	•
رئیس هیئت‌مدیره شرکت احداث آزادراه مشهد- 
چناران- قوچان درباره مشکلات تملیک اراضی 
این پروژه گفت: وزارت راه و شهرسازی تلاش خود 
را برای آزادســازی و تأمین اعتبار موردنیاز انجام 
می‌دهد اما توجه داشته باشید این آزادراه از محدوده 
چهار شهر مشهد، طرقبه، شاندیز، گلمکان و گلبهار 
می‌گذرد تا به چناران برسد و در طول این مسیر 
اراضــی و تقاطع‌های معارض وجود دارد که باید 
رفع شوند. یعنی علاوه بر این که اراضی بخش‌های 
خصوصی باید تملیک شود برخی اراضی در اختیار 
دستگاه‌های دولتی و اداره‌هاست که باید همکاری 

لازم از سوی این دستگاه‌ها انجام شود.

شهرداری مشهدتکلیف را روشن کند   •
دباغی درباره وضعیت 5 کیلومتر ابتدایی این آزادراه 
که بنا بود توسط شهرداری مشهد اجرایی شود 
نیز گفت: از یک سال پیش تاکنون که توافق انجام 
شد، اقدامی بر اساس توافق صورت گرفته از سوی 
شهرداری مشهد انجام‌نشده است. به‌هرحال باید 
تکلیف مشخص شود که شهرداری مشهد قصد دارد 

در این پروژه مشارکت داشته باشد یا خیر؟

شهرداری مشهد: مرز محدوده مشهد 2/4 	•
کیلومتر است نه 5 کیلومتر

معاون حمل‌ونقل و ترافیک و سرپرست معاونت 

فنی و عمران شهرداری مشهد نیز درباره مشارکت 
شهرداری در این پروژه به خراسان رضوی گفت: 
طبق توافقی که انجام‌شده بود بنا بود »مرز محدوده« 
شهر مشهد در مسیر اجرای این پروژه تغییر پیدا کند 
اما بعد از گذشت یک سال که قرار بود استانداری 
از طریق وزارت کشور این موضوع را پیگیری کند 
اتفاقی رخ نداده است. خلیل ا... کاظمی افزود: قرار 
بود شهرداری مشهد 5 کیلومتر از این آزادراه را به 
بزرگراه تبدیل کند اما تنها 2/4کیلومتر از این مسیر 
در محدوده شهر مشهد قرار می‌گیرد. مرز محدوده 
شهر مشهد انتهای»الهیه« اســت که تنها 2/4 
کیلومتر مسیر است و قرار بود تا »کال صفی‌آباد« این 
مرز افزایش یابد تا شهرداری 5 کیلومتر موردتوافق را 

اجرایی کند اما این کار انجام نشد.

همان2/4 کیلومتر را عملیاتی می‌کنیم و خارج 	•
نمی‌شویم

وی دربــاره این که آیا شهرداری می‌خواهد از این 
پروژه خارج شود یا خیر؟ گفت: شهرداری مشهد از 
این پروژه خارج نمی‌شود و رایزنی‌ها و مطالعات اولیه 
انجام‌شده است که همین مسیر 2/4کیلومتری را 
که در محدوده شهر مشهد قرار دارد عملیاتی کنیم و 
در حال تهیه نقشه‌های مسیر هستیم زیرا به‌هرحال 
حتی همین مسیر2/4کیلومتری باری را از فشار 

ترافیکی بر دوش مشهد بر خواهد داشت.

پیشرفت 2درصدی در یک سال!	•
شایان‌ذکر است که معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها 
در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل 
کشور شهریور سال گذشته در بازدید میدانی از 
کارگاه اجرایی ساخت آزادراه مشهد – چناران 
ــروژه را 8 درصد  میزان پیشرفت فیزیکی ایــن پ
اعلام کرده بود و بر اساس گزارش معاونت عمرانی 
استانداری میزان پیشرفت فیزیکی فعلی پروژه 10 
درصد است یعنی در طول یک سال گذشته تنها 2 
درصد به پیشرفت فیزیکی پروژه افزوده‌شده است. 
هرچند رئیس هیئت‌مدیره شرکت احداث آزادراه 
مشهد- چناران -قوچان میزان پیشرفت فیزیکی 
این پروژه را 13 درصد می داند و مدیرعامل شرکت  
عمران قدس رضوی سخن از پیشرفت فیزیکی 20 
درصدی این پروژه به میان می آورد اما به‌هرحال 
آمارها بیانگر آن است که در طول یک سال گذشته 
این پروژه پیشرفت فیزیکی بسیار کمی داشته است و 
بعد از گذشت سه سال کلنگ زنی این پروژه عملیات 
اجرایی آن قابل‌قبول نیست. همان‌طور که متولیان 
اجرایی این پروژه مشکلات تملک زمین را دلیل 
عمده کندی این پروژه اعلام می‌کنند ، سرپرست 
معاونت عمرانی استانداری نیز مشکلات تحصیل 
حریم و صدور مجوزهای لازم را از موانع پیش پای 
این پروژه می‌داند اما اظهارنظر درباره آینده این پروژه 
را به برگزاری جلسه با مدیران و مسئولان این پروژه 
موکول و اعلام می کند بعدازاین جلسه درباره  آینده 

این آزادراه تصمیم‌گیری خواهد شد.

در ابتدا برای 
این پروژه 420 

میلیارد تومان در 
نظر گرفته‌شده 
که برآورد اولیه 

بوده است و امروز 
با این وضع تورمی 

پیش‌آمده بیش 
از هزار میلیارد 

تومان اعتبار نیاز 
است تا این پروژه 

به اتمام برسد
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