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پــروژه برقی ســازی خط آهــن مشــهد- تهــران بعد از 
کش‌وقــوس هفــت ســاله در تأمیــن اعتبار  بناســت با 
فاینانــس 1.8 میلیــارد دلاری چین اجرایی شــود اما 
بعدازاین که اواخر سال گذشته دولت ایران سهم خود 
را در این فاینانــس تأمین کرد، مقرر شــد طرف چینی 
ضمانت نامه فاینانــس را صادر کنــد و در بهار عملیات 
اجرایی ایــن پروژه آغاز شــود اما بعد از گذشــت حدود 
هشــت ماه از واریز ســهم 10 هزار میلیــاردی ایران در 
این پروژه طرف چینی هنوز ضمانت نامــه لازم را نداده 
و عملیات اجرایی این پروژه معطل صدور ضمانت نامه 
توسط پکن اســت.به گزارش خراســان رضوی، سابقه 
پروژه برقی ســازی خط آهن مشــهد- تهــران به دولت 
هشتم بازمی‌گردد؛ در بهمن سال 90 عملیات اجرایی 
آن رســماً کلید خورد؛ اما بنا به اذعان مدیــران راه‌آهن 
این پروژه به دلیل نبود اعتبارات راکــد ماند. در نهایت 
بهمن 94 رئیس‌جمهور عملیات اجرایی برقی سازی 
خط آهن مشــهد - تهران را مجدد کلیــد زد؛ اما بازهم 
خبری از عملیات اجرایی نشد. اردیبهشت سال گذشته 
مدیرعامل راه‌آهن کمبود اعتبار را دلیل اجرایی نشدن 
این پروژه بیــان کــرد و از ســرمایه‌گذاری 1.7 میلیارد 
دلاری چین در این پروژه خبر داد. مرداد ســال گذشته 
قرارداد، نهایی و بنا شــد بعدازاین که دولت ایران سهم 
15 درصدی خود را در پروژه پرداخت کند، طرف چینی 
عملیات اجرایی برقی سازی خط آهن مشهد - تهران 
را کلید بزنــد. بعــد از کش‌وقوس‌هــای فــراوان دولت 
توانست سهم 10 هزارمیلیاردی خود )15 درصد( در 
این پروژه را در اسفند 96 تأمین کند.اردیبهشت‌ امسال 
مدیرعامل راه‌آهن از قطعیت شــروع برقی سازی خط 
آهن مشــهد -تهران در بهار امســال خبر داد؛ اما بعد از 
گذشت هفته اول خرداد خبری از عملیات اجرایی این 

پروژه نشــد. همان وقت معاون راه‌آهــن در گفت و گو با 
خراســان رضوی دلیل آن را وجود برخی مشکلات در 
ضمانت‌نامه طرف چینی بیان و اظهار کرد: تا دو هفته 
دیگر ضمانت‌نامه صادر خواهد شد.حالا بعد از گذشت 
هشت ماه از واریز سهم ایران در این پروژه طرف چینی 
هنــوز ضمانت‌نامه‌ای صــادر نکرده اســت و خبــری از 
عملیاتی شــدن این پروژه که هفت سالگی کلنگ زنی 
خود را طی می‌کند، نیست.مدیرکل راه‌آهن خراسان 
در گفت و گو با خراســان رضوی در این باره اظهار کرد: 
مطالعات این پــروژه در حال انجام اســت و تا زمانی که 
طرف چینی ضمانت‌نامه لازم را ارائه ندهد، برقی سازی 
این خــط وارد مرحله تــازه نخواهد شــد.محمدهادی 
ضیایی مهر در پاسخ به این که چرا این پروژه بعد از چندین 
سال هنوز در مرحله مطالعات است؟ افزود: درست است 
که مطالعات این پروژه از چند سال پیش شروع شده، اما 
بحث مطالعات عملیاتی مانند مطالعات زیرساخت‌ها و 
مواردی از این قبیل همچنان در حال انجام است؛ اما این 
را  که چرا این پروژه وارد فاز عملیاتی نشده یا چرا طرف 
چینی ضمانت‌نامه صادر نکرده اســت بایــد از مدیران 

راه‌آهن در تهران پیگیری کرد.

در مراحل صدور است!	•
معــاون فنــی و زیر بنایــی راه‌آهــن کــه پیش‌ازاین، 
خبر از صدور ضمانت‌نامه توسط چینی‌ها  تا پایان 
خرداد داده بــود، در گفت و گو با خراســان رضوی 
در این باره اظهار کرد: هنــوز هیچ ضمانت‌نامه‌ای 
از طرف چینی ارائه نشــده اســت و هر بــار از آن‌ها 
می‌پرســیم پاســخ می‌دهنــد؛»در مراحــل صــدور 
اســت«.مازیار یزدانی دلیل این تأخیــر را این‌گونه 
توضیح داد: طرف چینی هنگام صدور ضمانت‌نامه 
قبلــی، شــروطی را در آن گنجانــده بود کــه ما این 
شروط را به‌هیچ‌وجه قبول نداشتیم به همین دلیل 
ضمانت‌نامه به کشور چین برگشت داده شد. ازآن 
جایی‌که سیستم کشور چین نیز مانند کشور ما یک 
سیســتم دولتی اســت، طرف چینی مدعی اســت 
ســیکل صدور ضمانت‌نامه جدید باید دوباره همه 
مراحل قبل را طی کند که مقداری زمان‌بر خواهد 
بود.وی با تکرار این که مطالعات اجرای این پروژه 
مانند مطالعه خطوط انتقال و مســائل زیربنایی در 
حال انجام اســت، افزود: مطالعــات اجرایی پروژه 
روند کندی را طی می‌کند و طبق برنامه‌ریزی پیش 

نمی‌رود. از ســویی تا زمانی که ضمانت‌نامه صادر 
نشود و طرف چینی در کشور حاضر نشود عملیات 
اجرایی پروژه را نمی‌توان آغاز کرد.معاون راه‌آهن 
درباره امکان همکاری نکردن طرف چینی در این 
پروژه به دلیل نگرانی از تحریم‌های دولت آمریکا نیز 
گفت: این موضوع منتفی اســت زیرا رئیس‌جمهور 
چین در دیدار بــا رئیس‌جمهور ایــران این موضوع 
را به صراحت اعلام کرد که این پــروژه را به‌صورت 
کامل انجام خواهند داد و اصــاً بحث تحریم‌ها در 
خصوص این پروژه مطرح نیست. اگرچه استاندار 
در نشست خبری خود در 28 مرداد بابت تأخیر در 
انجام این پروژه از مردم عذرخواهی کرد؛ اما رئیس 
مجمع نمایندگان استان در مجلس کم‌کاری طرف 
چینی در انجام پروژه‌های این‌چنینی در کشــور را 
مسبوق به سابقه می‌داند.حمید بنایی در گفت و گو 
با خراســان رضوی ضمن گلایه از تأخیر و عملیاتی 
نشدن پروژه برقی ســازی خط آهن مشهد- تهران 
بیان کرد: متأســفانه چینی‌هــا در انجــام تعهدات 
خود ســابقه خوبی ندارنــد. به همیــن دلیل دولت 
باید در عقد قرارداد با چینی‌ها دقت نظر بیشــتری 

به خرج دهد.

از طریق مجلس پیگیر تاخیر هستیم	•
وی افزود: در جلســه اخیر کمیسیون عمران مجلس 
موضوع توسعه شــبکه ریلی کشــور با حضور وزیر راه 
و شهرســازی مورد بررســی قرار گرفت و پروژه برقی 
سازی خط آهن مشهد - تهران نیز یکی از موضوعات 
مطروحه در این جلسه بود. دولت خود نیز علاقه‌مند 
است که این پروژه هرچه ســریع‌تر به سرانجام برسد 
و در حــال پیگیری آن اســت.وی تأکید کــرد: مجمع 
نمایندگان اســتان به‌صورت جــدی پروژه‌های ریلی 
اســتان به خصوص برقی ســازی خط آهن مشــهد- 
تهران را از طریق کمیســیون عمران مجلس و وزارت 

راه و شهرسازی پیگیری می کند.

اخبار
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اخبار  

اقتصادی

معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی : 
۱۳ هزارواحد مسکن روستایی 

امسال تحویل محرومان می شود 
معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار درباره مســکن 
محرومــان گفــت: 29 هزارخانواده تحت پوشــش کمیته 
امداد امام )ره(  در خراســان رضوی فاقد مســکن هستند 
که بر اســاس برنامه ریزی و هماهنگی صورت گرفته میان 
کمیته امداد و بنیادمسکن امسال 13هزارواحد تکمیل و 
تحویل آنان می شــود.به گزارش اداره کل روابط عمومی 
اســتانداری خراســان رضوی ؛محمد مقــدوری افزود: در 
سال آینده هم با هدف گذاری انجام گرفته، 16 هزارواحد 
مســکونی دیگر به محرومان واگــذار می شــود.وی ادامه 
داد: در ایــن زمینــه، توافقــات خوبــی میان کمیتــه امداد 
امام)ره( و بنیاد مســکن انجام گرفته است؛ از جمله آن که 
مقرر شــده  کمیته امداد 200 میلیون و بنیادمسکن 40 
میلیون ریال به هرخانــواده محروم کمــک بلاعوض ارائه 
می دهد و تســهیلات نیز با سودمناســب در اختیــار آن ها 
قرار می گیرد.معاون استاندار همچنین از تصویب برنامه 
مقاوم سازی مســکن روســتایی اســتان تا افق ۱۴۰۵ در 
کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان خبر داد و افزود:  
سهمیه امسال استان برای مقاوم سازی مسکن روستایی 
19هزارفقره تسهیلات اســت که تاکنون شش هزار مورد 
از ایــن منابع به اســتان ابلاغ شــده اســت.وی گفت: طی 
برنامه ریزی انجام گرفته، 87 درصد از واحدهای مسکن 
روستایی استان تا افق سال 1405 مقاوم سازی می شود.

امضای تفاهم‌نامه همکاری‌ میان 
گمرک ایران و دولت ژاپن 

 تفاهم‌نامه همکاری‌های آموزشــی میــان گمرک ایران 
و دولت ژاپن با حضــور رئیس کل گمرک ایــران ، رئیس 
دفتر جایــکای ژاپن و مدیرکل دفتر غرب آســیای وزارت 
امور خارجه امضا شــد. به گزارش روابط عمومی منطقه 
ویژه اقتصادی دوغارون در زمینه همکاری‌های آموزشی 
منطقــه‌ای و بین‌المللــی گمــرک  ایــران با کشــورهای 
همســایه ، تفاهم‌نامه آموزشــی ویــژه کارکنــان گمرک 
افغانســتان فی‌مابین گمرک  ایران ، دفتر آسیای غربی 
وزارت امور خارجــه و آژانس همکاری‌هــای بین‌المللی 
ژاپــن )جایکا( انجام شــد.برابر مفــاد این قــرارداد، قرار 
اســت در آینده نزدیــک برنامه آمــوزش کارکنان گمرک 
افغانستان توســط گمرک ایران در دستور کار همکاری 

های آموزشی ژاپن و ایران قرار گیرد .

بخش ام آر آی بیمارستان حضرت 
ابوالفضل)ع( کاشمر افتتاح شد

 مهدیــان/ پــس از  پیگیری هــای فــراوان دســتگاه ام آر 
آی در بیمارســتان حضرت ابوالفضل)ع( کاشــمر نصب 
وراه اندازی شد تا با وجود پزشــک متخصص جراح مغز و 
اعصاب بیماران در شهرســتان تحت درمــان و مداوا قرار 

گیرند و از اعزام آن ها به مرکز استان خودداری شود. 

از میان خبرها

شهرستان ها

۳۱تن کالای احتکار شده با حکم 
قضایی در بازار تایباد توزیع می شود

کلثومیان-محمد اشــرفی رئیس اداره صنعت ، معدن و 
تجارت تایباد  گفت:۳۱تن کالا که طی دو ماه گذشته در 
چهار مرکز غیر مجاز احتکار شده بود، شناسایی شد وپس 
از صدور حکــم قضایی  برای فروش به نــرخ مصوب روانه 
بازار تایباد می شود.وی گفت: این اقلام شامل قندوروغن 
مایع اســت که در چهار واحد به طــور غیرقانونی احتکار 
شده بود.اشرفی افزود:۳۲تن روغن مشکوک به احتکار 
هم در تایباد توقیف شــده اســت که برای تعیین تکلیف با 
پرونده متشکله تحویل مرجع قضایی شده است  که پس از 
صدور حکم در صورت رای بر احتکار این روغن هم به بازار 

برای فروش با نرخ مصوب تزریق می شود.

کشف 4 انبار کالای احتکاری در کاشمر
 مهدیان- جانشــین فرمانده سپاه کاشــمر از کشف چهار 
انبــار کالای احتکاری در این شهرســتان خبــر داد و گفت: 
در بازرســی از این انبارها میزان زیادی مــواد غذایی، مواد 
شــوینده و روغن های خودرو به ارزش ســه میلیارد و 400 
میلیون ریال کشف شــد. ســرهنگ رحیمی مقدم با اشاره 
به این که ســپاه کاشــمر در زمینه مأموریت هــای محوله در 
خصوص کنترل بازار و مبــارزه با محتکران و با اســتفاده از 
اخبار موفق به کشف چهار انبار نگهداری کالای احتکاری در 
شهر و حومه شده است، افزود:  در نخستین انبار شناسایی 
شده 23 هزار و 800 قوطی رب 400 گرمی، در انبار دوم 
مقدار زیادی مواد غذایی و شــوینده، در انبار سوم پنج هزار 
و 760 بسته پودر ماشین لباس شویی و در انبار چهارم نیز 
حجم زیادی روغن ماشین، ضد یخ و فیلتر هوا کشف شد و در 
این زمینه چهار نفر بازداشت و تحویل مراجع قضایی شدند. 

معاون آب منطقه ای  استان : 

سند مالکیت ۱۳۰ هکتار از اراضی بستر 
رودخانه چهل بازه شاندیز صادر شد 

معــاون آب منطقه‌ای اســتان گفت: ســند مالکیت ۱۳۰ 
هکتار از اراضی بســتر رودخانه چهل بازه شــاندیز صادر 
شــد.نعمت‌نژاد در گفت‌وگو با  تسنیم  با اشــاره به این که 
گرفتن ســند مالکیت نقش مهمی در حفظ و حراســت از 
اراضی بستر رودخانه‌ها دارد ،اظهار کرد: نقشه‌های حد 
بستر و حریم رودخانه‌ها برای جانمایی در بانک اطلاعات 
کاداستر به منظور پیشگیری از صدور سند برای اشخاص 
به اداره کل ثبت اســناد و املاک اســتان ارســال شده اما 
برای تثبیت مالکیت دولت بر بستر رودخانه‌ها، جلوگیری 
از تصرفات و پیشگیری از زمین خواری، سند مالکیت برای 
زمین‌های مذکــور نیز گرفته می‌شــود.نعمت نژاد افزود: 
برای اراضی بســتر رودخانه‌های اســتان تاکنون 1549 
هکتار به نــام دولت بــه نمایندگی شــرکت آب منطقه‌ای  
استان ســند مالکیت صادر شده اســت.وی ضمن اشاره 
به بند 264 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی که »قبول ثبت 
بستر رودخانه‌ها از اشخاص اکیدا ممنوع است«، بر رعایت 

ماده 13 آیین نامه بستر و حریم رودخانه‌ها تاکید کرد.

ضمانت‌نامه چینی‌ها برای آغاز عملیات اجرایی برقی سازی خط آهن مشهد- تهران هنوز صادر نشده است

قطار برقی مشهد-تهران همچنان در ایستگاه پکن

مهدیــان- محورمواصلاتی  کاشــمر به ســه راهی 
شــادمهر که بــه دلیل حــوادث دلخــراش و خونبار 
رانندگی بــه گذرگاه خونین شــهرت یافته اســت، 
یک شنبه شب شاهد تصادف دلخراش کامیون  با 
خودروی پرایــد بود  که بــر اثر این تصــادف راننده 
ویکی  ازسرنشــینان پراید در صحنه تصادف جان 
باختند و دو مصدوم حادثه توسط عوامل اورژانس 

115 کاشمر به بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع(  
این شهرســتان اعزام شــدند. به گزارش خراسان 
رضوی، یک شــنبه شــب یک دســتگاه کامیون که 
به ســمت کاشــمر در حال حرکت بود، در کیلومتر 
18 جــاده کاشــمر بــه ســه راهی شــادمهر بــا یک 
دســتگاه ســواری پراید از روبه رو به شدت برخورد 
کــرد. در جریــان این حادثــه دلخــراش رانندگی، 

راننده 29 ساله به همراه همســر 19 ساله اش در 
صحنــه جان باختنــد و دو سرنشــین دیگــر خودرو 
توسط آمبولانس برای مداوا به بیمارستان حضرت 
ابوالفضل)ع( کاشمر منتقل شدند. سروان مهدوی 
نژاد کارشناس تصادفات پلیس راه کاشمر انحراف 
به چپ از سوی راننده کامیون و برخورد با خودروی 

پراید را علت وقوع این حادثه اعلام کرد.

تصادف کامیون با پراید 

 گذرگاه خونین
2 قربانی دیگر گرفت 

اتفاقات� �ه در �� روزنامه انتظارش نيست!

فيلم آموزشی
این بار براى سودوکوى «بسيارسخت»

. محمدمهد� رنجبر
قبلا گفته بودم �ه بخش سرگرم� روزنامه خراسان در تحولات 
جد�دش قرار است فقط شامل چند سرگرم� جا�زه دار نباشد! 

منتظراتفاقات� بود�م �ه معمولا از �� 
روزنامه انتظارش را ندار�م! حالا بعض� 
از ا�ن تحولات شروع شده. حرفه ا� ها 
به �م� د�گر علاقه منــدان آمدند تا 
شگردها� حل سرگرم�  منطق� را به 

آن ها بياموزند. آقا� محسن سلطان� 
�¡� ازافراد� هســتند �ه ت¡ه فيلم� 
برا� آمــوزش برخ� شــگردها� حل 
سودو�وها� بسيارسخت تهيه �رده اند 

�ه با د�دنش ترس شما از سودو�وها� دشوار، �متر خواهد شد. 
ا�شان قبلا هم فيلم حل �امل �� ســودو�و� «بسيارساده» 
را تهيه �رده بودند �ه بابت زحمات شان سپاس گزار�م. تمام 
فيلم ها� آموزش� را بخش «توصيه ها� مربيان» در وب سا�ت 
١sargarmi.ir ببينيد �ا با گوش� تلفن همراه تان ا�ن نماد را 
اس¡ن �نيد. اگر شــما هم توان تهيه فيلم ها� آموزش� برا� 

«سرگرم� ها� منطق�» را دار�دبه ما پيام� بزنيد.  
موفق و پيروز باشيد؛

و حرفه ا�

برا� ارسال پاسخ 
و شر�ت

در مسابقه،
دوتا از اجزا�

تصو�ر ا�ن معما  را
در متن پيام� تان 

نام ببر�د.

   قانون:
از شماره �ك تا بزرگ تر�ن شماره، به ترتيب هر نقطه شماره دار را با رنگ خودش، به نقطه بعد� وصل �نيد. هر�جا به جا� «نقطه» به علامت «ستاره» رسيد�د، خط تان با�د 

قطع شود تا با پيدا �ردن شماره  بعد�، �شيدن ت¡ه خط جد�د� را آغاز �نيد. بعد از پا�ان �ار، خط ها را ضخيم تر �نيد تا تصو�ر �ش¼ شده را واضح تر ببينيد.

  قانون: ارقام ١ تا ٩ را در خانه ها� خال� بنو�سيد طور� �ه  در هر سطر، در هر ستون و در هر 
مربع ٣در٣ هيچ رقم� ت¡رار� نباشد.

دقيقهدقيقهدقيقه
40

متوسط

پاسخ
مسابقه ها� قبل

سودو�و
هر روزهر روز

نقش �اب شماره
سه شنبه هاسه شنبه ها

برا� ارسال 
پاسخ  و شر�ت 
در مسابقه،
تمام ارقام 
سطرها� �� 
سودو�و� 
حل شده را به 
ترتيب از خانه 
بالا-چپ  تا  خانه 
پا�ين-راست به  
صورت �� عدد 
٨١ رقم� (بدون 
فاصله، ا�نتر �ا 
�ارا�تر د�گر�) 
پيام� �نيد.

حرفه ا� ها و
مدعيان سودو�و

درجه دشوار� 
هر سودو�و + 
زمان حل شان 
را پيام� �نند.
مثال: متوسط 
٠٠:١٢:٢٠
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دقيقهدقيقه
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بسيارساده

متوسط

بسيارسخت

خط اختصاصی پاسخ ها و نظرات:  ٣٠٠٠٧٢٢۵٢
 1sargarmi.ir اطلاعات بيشتر در وب سایت

پاسخ صحيح هرسرگرمی، یک شانس قرعه کشی 
قرعه کشی و اسامی برندگان، شنبه هر هفته

جوایز                 
و نقدى              
غيرنقدى هفتگی


