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  راه‌های اصلی نا‌تمامِ

  مشهد-سرخس 
این راه که جزو زیرمجموعه راه‌های اصلی استان است، توسط شرکت 
ســاخت و توســعه زیر بناهای حمــل و نقل کشــور از حدود 15 ســال 
قبل در حال ســاخت اســت. طول این پروژه 170 کیلومتر اســت که 
45 کیلومتر از ســاخت و ســاز آن باقی مانده، 45 کیلومتری که جزو 
صعب العبورترین بخش‌های این مسیر به حســاب می آید؛ ارتفاعات 
بیــش از 2000 متری دارد و نیاز به ســاخت تونل ها و پــل های بزرگ 
اســت. ســاخت هرکیلومتر از مســیر باقی مانده این پروژه که زیرنظر 
سه پیمانکار است، نیاز به شش میلیارد تومان اعتبار دارد. هم اکنون 
پیمانکارخصوصی 15 میلیارد تومان برای کار هزینه کرده، منتها فقط 
حدود چهار میلیارد تومان از ســوی اداره‌کل راه و شهرسازی استان، 
پرداخت شده است. یکی از مصوبات سفر اردیبهشت‌ امسال ریاست 
جمهوری به استان‌خراسان‌رضوی، این بود که 80 میلیارد تومان طی 
سه سال به ساخت این مسیر اختصاص داده شود که تا امروز، اعتباری 
ابلاغ نشده است. به طور کلی، اتمام این پروژه به 150میلیون تومان 

اعتبار نیاز دارد.

 تربت جام-باخرز 
ارتقای محور تربت جام-باخرز از مســیر فرعی به اصلی، از ســال 
1390 شروع شده و تا امروز 60 درصد از مسیر به اتمام رسیده و 
بقیه آن نیز به تناسب اعتبارات ابلاغی، موکول به سال‌های آینده 

شده است.

 درگز-دوغایی 
با احــداث راه درگز به دوغایی، عملا بخشــی از گردنه های صعب 
العبور حذف و طول مسیر حدود 60 کیلومتر کوتاه می شود.  هم 
اکنون 30 کیلومتر از این مسیر در حال شــکل‌گیری و اجراست؛ 
قطعه اول با 67 درصد پیشرفت و قطعه دوم با 11 درصد پیشرفت 
در حال  ساخت است. براســاس برآورد تقریبی، برای تکمیل این 
پروژه به 800میلیارد تومان اعتبار نیاز است. از طرفی پیمانکاران 
در حــال انجام کار روی مســیر، حــدود 13 میلیارد تومــان هزینه 
کرده اند و از راه و شهرســازی اســتان، مطالبات دارند. مهم است 
بدانیم این مســیر، یکــی از محورهای ترانزیتی اســت کــه ارتباط 
استان و کشور را از طریق گمرک لطف آباد، به کشور ترکمنستان 

امکان‌پذیر می کند.

  فریمان-چخماق 
یک مســیر63کیلومتری که در ســال های گذشــته 44 کیلومتر 
آن ســاخته و آسفالت شــده اســت و بخش باقی مانده به طول 19 
کیلومتر، معطل تامین اعتبار اســت. قرار بر این بود که  با ســاخت 
این راه، یک مسیر فرعی هم از فریمان به زاوه شکل بگیرد و این دو 
شهرستان، به هم متصل شــوند؛ اتفاقی که اگر بیفتد، بسیاری از 

مشکلات موجود جاده ای برای اهالی، حل خواهد شد.

  تربت حیدریه- رشتخوار 
یک جاده مهم که از تربت‌حیدریه شروع می‌شــود و باخرز، تایباد، 
خواف، سه راهی نشتیفان و رشتخوار را به هم مرتبط می‌کند. طول 
این پروژه 470 کیلومتر است و تا کنون 45 درصد پیشرفت داشته. 
هم اکنون پیمانکاران پروژه، حدود 12 میلیارد هزینه کرده‌اند و از 
راه و شهرسازی اســتان، مطالبه دارند. ظاهرا در صورت پرداخت 
مطالبات پیمانکاران، قطعات در دست ساخت در شش ماهه اول 
سال 98 به بهره برداری می رســد. برای اتمام و تکمیل این پروژه 
هم، در سفر ریاست جمهوری به استان، 40 میلیارد تومان مصوب 

شده بود که هنوز ابلاغ نشده است.

  رباط سنگ-کدکن 
ســاخت 15 کیلومتــر از این مســیر 30کیلومتری، در ســال‌های 
گذشته انجام شده و 4.5 کیلومتر آن هم، در ماه‌های اخیر زیر بار 
ترافیک رفت. هم اکنون 10.5 کیلومتر از اتمام و تکمیل این جاده 
باقی مانده که در ســفر ریاســت جمهوری به اســتان، 15 میلیارد 
تومان بــرای تکمیــل آن در نظــر گرفته و مصوب شــده امــا به‌رغم 

گذشت 10ماه، هنوز ابلاغ نشده است.

  راه‌های فرعی نا‌تمامِ

 مسیر میامی 
به دلیل وجــود اماکن زیارتــی و تردد قابــل ملاحظه این مســیر، 
اصلاح این راه از سوی مسئولان استان، ضروری به نظر می رسد 
و طبق تصمیمات صورت گرفته، قرار بر این بــود که موازی با این 
راه، یک راه فرعی احداث شود و به صورت یک طرفه زیر بار ترافیک 
برود. در ســال 1395 از محــل اعتبــارات زیــارت، 5 کیلومتر از 
ساخت این راه در دستور کار قرار گرفت اما به علت قطع اعتبار یاد 
شده و با وجود پیشرفت 65 درصدی، این مسیر هم به دلیل نبود 

اعتبار، بلاتکلیف و  منتظر ابلاغ اعتبار مانده است.

 نیشابور-کاشمر 
اگر چه مســیر نیشابور-کاشمر از محل اعتبارات اســتان‌ها به راه 
اصلی ارتقا یافته اما به‌علت کاهش اعتبــارات، روند اجرای پروژه 
فعلا متوقف شده است. مسیر یاد شده 120 کیلومتر است و برای 
ارتقا به راه اصلی، به ازای هر کیلومتر به یک میلیارد تومان اعتبار 

نیاز دارد. 

 سلطان‌آباد-شفیع‌آباد 
این مسیر 25کیلومتری هم یکی دیگر از راه‌هایی است که به دلیل 
نبود اعتبار با مشکلاتی روبه رو شده و به‌رغم پیشرفت 50 درصدی، 
به دلیل تامین نشــدن اعتبــار، بلاتکلیف باقی مانــده و اجرای آن 

متوقف شده است.

در آستانه تعطیلات نوروزی ،  نگاهی به جاده‌های ناتمام استان انداختیم که لنگ اعتبارند

20 راه نرفتــه

  بزرگراه‌های نا‌تمام استان

 بزرگراه گلبهار-مشهد 
این بزرگراه چهارخطه است که به دلیل حساسیت 
این مسیر، به شــش خطه تبدیل خواهد شد. 10 
کیلومتــر از مســیر از دو طرف تکمیل شــده و 10 
کیلومتر در باند برگشــت هم در دست اجراست. 
با وجود مطالبات شــش میلیارد تومانی پیمانکار 
از راه و شهرســازی اســتان، پروژه فعال است و در 
صورت مساعدت و همکاری ســازمان راهداری،   

ادامه پروژه در دستور کار است.

  بزرگراه تربت حیدریه-
رشتخوار-خواف-سنگان 

طول این بزرگراه 140 کیلومتر است که تنها 21 
کیلومتر آن )حدفاصل خواف-ســامی( در سال 
گذشته به بهره برداری رســیده و قرار بر این است 
باقی مانده مسیر، به‌صورت مشــارکتی با وزارت 
صنایع و معادن، به‌شکل چند قطعه در سال‌های 

آینده به مرحله اجرا و بهره برداری برسد.

  بزرگراه مهنه-گناباد 
ســاخت این بزرگــراه هم اکنون توســط شــرکت 
»ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور« در 
حال انجام است. ساخت یک قطعه 20 کیلومتری 
به راه و شهرســازی اســتان ســپرده شــده که 10 
کیلومتر از آن به بهره برداری رسیده و 10 کیلومتر 
باقی مانده هم در حال ســاخت است. در مجموع 
تا چنــد روز آینــده 15 کیلومتــراز این مســیر، زیر 
بــار ترافیک خواهــد رفــت و در صــورت پرداخت 
مطالبات پیمانکار، قســمت‌های باقــی مانده هم 

در مدت کوتاهی به بهره برداری خواهد رسید.

    بزرگراه 
تربت‌حیدریه-زاوه-باخرز

طی امسال، ســاخت  10 کیلومتر از این مسیر از 
سمت تربت حیدریه  شروع شده و به تناسب ابلاغ 
و تخصیص اعتبارات، اجرایی خواهد شد و علاوه 
بر این، مسیر قدیمی زاوه به سمت باخرز به طول 
7 کیلومتر هم، به ســازی شــده و بــه زودی زیر بار 

ترافیک خواهد رفت.

  بزرگراه مشهد-دوغارون 
ساخت باند دوم مشــهد به دوغارون به‌طول250 
کیلومتر که شــامل مســیرهای مشــهد-فریمان-
تربت جــام- تایباد- دوغارون می شــود، در ســال 
1384 شــروع شــده و بخش باقــی مانــده آن هم 
اکنــون  به دلیــل کمبود اعتبــار به کنــدی در حال 
پیشــرفت اســت. تا امروز حدود 60 درصــد از این 
مســیر بهره برداری شــده، 55 کیلومتر در دســت 
ساخت اســت و کلید 65 کیلومتر دیگر، هنوز زده 
نشده. اگر برای ســاخت هر کیلومتر این مسیر، دو 
میلیارد تومان اعتبار نیاز باشد، با احتساب قسمت 
در دســت اجرا، برای تکمیــل این بزرگــراه حدود 
200 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. تا امروز، راه و 
شهرسازی حدود 30 میلیارد تومان به پیمانکاران 
پروژه بدهی دارد که از این رقم، تنها 13.8 میلیارد 
تومان آن، از محل بودجه مصوب، ابلاغ شده است.

   بزرگراه سه‌راهی 
شادمهر-کاشمر-خلیل آباد-

بردسکن-انابد 
طول این بزرگراه 120 کیلومتر است. 15 کیلومتر 
آن، حدفاصل خلیل آباد و کاشــمر به بهره برداری 
رسیده، سه قطعه در دست کار است که شامل 25 
کیلومتر می شود و با این حساب، 80 کیلومتر این 
بزرگراه هنــوز بلاتکلیف اســت. این پــروژه هم در 
سفر اخیر رئیس جمهور به خراسان رضوی، شامل 
اعتبار 90 میلیارد تومانی شد که هنوز ابلاغ نشده 
است. ساخت 80 کیلومتر باقی مانده از این مسیر، 

به اعتباری حدود 160 میلیارد تومان نیاز دارد.

   بزرگراه طرقبه-شاندیز
بزرگراه دیگری که چند ســالی اســت به دلیل نبود 
اعتبــار هنوز به پایــان نرســیده، راهی اســت که دو 
شهرستان طرقبه و شاندیز را به هم متصل می کند. 
7کیلومتر از این بزرگراه 12 کیلومتری ساخته شده 
و از  5 کیلومتر باقی مانده، 3.5 کیلومتر در روزهای 
اخیر به مرحله آسفالت رسیده است. مشکل اصلی 
در مســیر ســاخت و بهره‌برداری این پروژه، احداث 
پل روی دره بزرگی است که  در این مسیر قرار دارد و 

حدود 35 میلیارد تومان آب می خورد.

   بزرگراه 
سبزوار- سلطان‌آباد 

قرارداد این پروژه در سال 1390 بسته شد اما به 
علت کمبود اعتبار تا امروز پیشرفت 25 درصدی 
داشته است. این بزرگراه هم جزو آن دسته پروژه 
هایی اســت که در ســفر اردیبهشــت ماه ریاســت 
جمهــور بــه اســتان خراســان رضــوی، مبلغ 15 
میلیارد تومان برای اتمام آن مصوب شــده ولی تا 

امروز به راه و شهرسازی ابلاغ نشده است.

  بزرگراه سبزوار-اسفراین 
طول این بزرگراه 110 کیلومتر اســت که حدود 
55 کیلومتر آن، در حوزه خراســان رضوی است 
و بقیــه آن در خراســان شــمالی واقع شــده . یک 
بزرگــراه کــه ســبزوار و جغتــای و جویــن را به هم 
مرتبــط می‌کنــد و هــم اکنــون، 25 کیلومتــر آن 
مطالعــه شــده و بــرای شــروع کار، منتظــر ابلاغ 
اعتبار 50میلیاردیِ مشخص شده در سفر ریاست 

جمهوری به استان است.

  بزرگراه رضوی 
طول این بزرگراه 15 کیلومتر است. 11 کیلومتر 
از باند رفت، در ســال های گذشــته توسط آستان 
قــدس رضــوی ســاخته شــده و کار 30 درصد از 
باند برگشــت، پیش رفته و 70 درصد باقی مانده 
جزو اولویت های راه و شهرســازی اســتان است. 
با توجه به تردد کامیون های حامل شن و ماسه در 
این محور، معمولا ترافیک سنگینی در این مسیر 
برقرار است و ساخت این بزرگراه کمک زیادی به 

حل این ترافیک می کند.

  بزرگراه نیشابور-فیروزه 
ایــن بزرگــراه 15کیلومتــری، جــزو پــروژه های 
موفقی اســت که کار ســاخت تقاطع فــولاد آن به 
صورت کامل انجام شده و به بهره برداری رسیده 
است. 8 کیلومتر آن در سال های گذشته ساخته 
و 7 کیلومتر هم در یک دو سال اخیر تکمیل شده 
اســت. با این توصیــف، 95 درصــد کار جلو رفته 
و 5 درصــد باقــی مانــده و بهره‌بــرداری، معطــل 
تســویه مطالبه پنج میلیاردی راه و شهرســازی با 

پیمانکار است.

گزارش  

محمد بهبودی‌نیا

استان خراسان‌رضوی به‌واسطه وسعت 
و رفت و آمد تعداد زیادی مسافر و زائر 
در ایام مختلف ســال، جزو استان‌های 
و  برخــورداری  به‌لحــاظ  پراهمیــت 
بهره‌مندی از راه‌های مناســب استانی 
و بزرگراه‌هاست. از آن‌جــــا که همیشه 
تعدادزیادی پیامک گلایه‌آمیز درباره 
راه‌هــا و جاده‌هــای اســتان بــه دســت 
صفحه حرف‌مــردم خراسان‌رضــــوی 
می‌رســد و ظاهــرا راه‌هــای زیــادی 
بــه واســطه تخصیــص نیافتــن اعتبار 
لازم، معطــل و نیمه‌تمــام مانده‌انــــد، 
باتوجه به این که در آســتانه تعطیلات 
نــوروزی و رونق رفت و آمد و ســفرهای 
جاده‌ای در استان قرار داریــــم، امروز 
مرور فهرست‌واری خواهیم داشت بر 
پروژه‌های نیمه‌تمام راه‌سازی استان که 
نیازمند توجه بیشتر مسئولان استانی 
و کشــوری اســت. »رضــا پورمحمدی« 
رئیس اداره نظــارت بر راه‌هــای اصلی 
اســتان خراســان‌رضوی و »عباسعلی 
مرادی« رئیس اداره نظارت بر راه‌های 
روســتایی اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان خراســان رضــوی، ضمــن در 
اختیارگذاشــتن اطلاعــات جامعــی 
درباره وضعیت راه‌های اســتان، تایید 
می‌کنند: »پیمانــکاران تقریبا در همه 
پروژه‌ها از راه و شهرســازی طلبکارند 
و تنهــا در معــدود پــروژه هایــی مثــل 
ساخت مسیرهای روستایی که از محل 
درآمدهــای نفتــی اعتبــارات دارنــد، 

وضعیت نسبتا بهتر است.«

راه‌های ناتمام روستایی استان	•
در مجموع، طول راه‌های روســتایی ناتمام استان، 
6561 کیلومتر اســت که 191کیلومتر آن دارای 

قرارداد است و 119 کیلومتر، در دست مناقصه. 

اعتبار مورد نیاز بــرای تکمیل راه‌های روســتاهای 
بالای 50 خانــوار اســتان، 417 میلیــارد تومان   و 
اعتبار مورد نیاز بــرای تکمیل راه‌های روســتاهای 
بــالای 20 خانــوار اســتان، 720 میلیــارد تومــان 

اســت کــه از رقــم 1137 میلیــارد تومــان، 55/8 
میلیاردتومان  مصوب شده اما فقط 19/6 میلیارد 
تومان، برای ساخت راه‌های روستایی استان ابلاغ 

شده است.


