
صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

 روزنامه 
 سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

خراسان رضوی

گزارشی درباره موانع پیشرفت پروژه قدیمی شهرستان 

نیروگاه داورزن درخان تامین منابع ارزی 

پنج شنبه  |    اول مهر 1400
16  صفر1443

‌شماره  4791

گزارش

گزارش

میلاد کلاته

نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی سیکل ترکیبی سربداران 
ــع در شهرستان داورزن ‎که پس از کش و  واق
قــوس هــای فـــراوان در ســال ۱۳۹۷ عملیات 
اجرایی آن آغــاز شد، با گذشت سه سال هنوز 
پیشرفت فیزیکی ۲۷ درصدی دارد و با مشکل 
تخصیص منابع ارزی مواجه است. به گزارش 
خراسان رضوی،  با توجه  به  مشکل  خاموشی‎ها 
و قطعی برق طی تابستان امسال و همچنین  
اهمیت تامین انرژی برق به عنوان زیرساخت 
ــروری بــرای واحدهای تولیدی و صنعتی و  ض
ــداث نیروگاه  ــروژه اح واحــدهــای مسکونی ، پ
سیکل ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی سربداران یکی 
از موضوعات  پیگیرانه  روزنامه خراسان رضوی 
در ســال‌هــای اخیر  بــوده اســت که در گــزارش 
این  اسفندماه ســال گذشته، مشکل اساسی 
پــروژه تأمین نقدینگی و عدم گشایش  ال‎سی 
اعلام شد. این پروژه در ۲۰ کیلومتری شهرستان 
سبزوار و محدوده شهرستان داورزن قرار دارد 
که از سال‎های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ چندین بار 
ــای مختلف  ــت‎ه ــت دول ــوی مسئولان وق از س
ــروژه هیچ‎گاه پیشرفت  کلنگ‎زنی شد ولــی  پ
فیزیکی چشمگیری  نداشت و بلاتکلیف رها 
ــده بـــود. پــس از پیگیری‎های مــســئــولان و  ش
نمایندگان وقت مردم در مجلس شورای اسلامی 
برای چندمین‎بار پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی 
سربداران با حضور اردکانیان وزیر وقت نیرو 
و استاندار وقــت، همزمان با دهه مبارک فجر 
ــال 97کلنگ‎زنی شــد. در آغــاز عملیات  درس
ساخت این نیروگاه سرمایه‌گذاری ۲۹۰ میلیون 
یورویی از سوی مسئولان اعلام شد که ۲۲۵ 
میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی و ۳۰ 
هــزار میلیارد ریــال آن توسط بانک صــادرات، 
خصوصی  بخش  پیمانکار  و  ناجا  تعاون  بنیاد 

تأمین می شود.
بــهــروز مــحــبــی نــجــم‎آبــادی نــمــایــنــده مــردم 
ــن، جغتای،  ــوی شــهــرســتــان‎هــای ســبــزوار، ج
خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای 
میزان  گذشته  ــال  س اسفندماه  در  اســامــی 
پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ را ۲۷ درصد اعلام 
کرده بود و اکنون با وجود گذشت سه سال از 
کلنگ‎زنی پروژه همچنان مشکلات پابرجاست 

و تکمیل پروژه سرعت پایینی  دارد.

مکاتبه با بانک مرکزی از مصوبات سفر 	•
استاندار به داورزن

خراسان  استاندار  معتمدیان،  اخیر  سفر  در 
رضــوی، به همراه هیئت همراه به شهرستان 

داورزن بر ضرورت تکمیل پروژه نیروگاه سیکل 
ترکیبی سربداران تاکید شد و یکی از مصوبات 
سفر استاندار مکاتبه با بانک مرکزی دربــاره 
تسریع در تخصیص منابع ارزی موردنیاز نیروگاه 
بود. همچنین در سفر استاندار خراسان رضوی 
پیشرفت فیزیکی این پــروژه 27 درصد مطرح 

شد.

کمبود منابع ارزی چالش نیروگاه سربداران	•
ــزوار در مجلس شــورای  ــب ــردم س مـ نماینده 
اسلامی، در گفت‌وگو با خراسان رضوی گفت: 
نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی سیکل ترکیبی داورزن، 
در گذشته مشکلات ارزی داشــت که چندین 
جلسه با بانک مرکزی برگزار شد اما به دلیل 
کمبود ارزی که اتفاق افتاده بــود، متاسفانه 
نتوانستند برای راه‎اندازی این پروژه همراهی 
لازم را انجام دهند. بهروز محبی نجم‎آبادی با 
بیان این‏که هم‎اکنون کارفرمای پروژه مبالغ را 
به حساب مپنا به عنوان پیمانکار کل، واریز کرده 
است، افزود: متاسفانه کم‎کاری‎هایی از سمت 
مپنا وجود دارد که پیگیر حل مشکلات از سمت 
مدیرعامل این مجموعه هستیم. وی ادامه داد: 
اگر مپنا براساس مبالغی که شرکت خلیج‎فارس 
به حساب آن‎ها واریز کرده است همکاری کند، 
امیدوار هستیم بتوانیم قبل از سال ۱۴۰۱ فاز 
نخست پروژه را افتتاح کنیم. محبی نجم‎آبادی 
درباره ضرورت افتتاح و راه‎انــدازی این پروژه، 
بیان کرد: یکی از گرفتاری‎هایی که کشور  درگیر 

آن شد، تامین نیاز برق  بود.

سال آینده نیاز برقی کشور به بیش از 	•
۷۰هزار مگاوات می‌رسد

نماینده مردم شهرستان‎های سبزوار، جوین، 
جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس 
شورای اسلامی تصریح کرد: سال گذشته کشور 
به ۶۷هــزار مگاوات برق نیاز‌ داشت که از این 
میزان حدود ۵۵هــزار مگاوات برق  تهیه شد و 
در سال آینده نیاز برقی کشور به بیش از ۷۰هزار 
مگاوات می‌رسد؛ بنابراین کشور به امثال این 
پروژه نیاز مبرم دارد. محبی نجم‎آبادی با بیان 
این‎که وزیر نیرو قول داده‎اند که در ۴سال آینده 
زمینه تولید ۴۰هزار مگاوات برق در کشور ایجاد 
شود، گفت: یکی از‌ راه‌های پیش‎بینی برای تهیه 
برق شیوه‎های تجدید‎پذیر وپنل‎های خورشیدی 
است. وی افزود: راه اصلی تامین برق‌ مورد‎نیاز 
کشور راه‎انـــدازی نیروگاه‎های جدید اســت و 
هم‎اکنون نیروگاه‎های سربداران و تربت حیدریه 
ناتمام هستند که اگر اقدامی و کمکی ‌انجام شود 
فازهای نخست شــروع به کار می‌کند. محبی 
نجم‎آبادی تاکید کرد: با توجه به نیاز روز‌افزون به 
برق و شرایط سختی که در این زمینه در کشور به 

وجود آمده است، بحث تقویت نیروگاه‎ها باید در 
دستور کار باشد.

دیگر نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای 
اسلامی درباره آخرین پیگیری‎ها برای نیروگاه 
۵۴۶ مگاواتی سیکل ترکیبی داورزن گفت: این 
پروژه یک‎سری مشکلات ارزی برای خریدهای 
خــارجــی داشــت کــه متاسفانه بانک مرکزی 
همکاری نکرد. علی اصغر عنابستانی با اشاره به 
این‎که سرمایه‎گذار پروژه بنیاد تعاون ناجاست 
و تامین مالی لازم را انجام داده است، افزود: 
ــروژه که مپناست بــرای خریدهای  پیمانکار پ
ــی‎داد که نیاز به  خــود باید تامین ارز انجام م
همکاری بانک مرکزی داشت و بانک مرکزی با 
این استدلال که در آن مقاطع تامین ارز را برای 
کالاهای ضروری خود باید انجام می‎داد، اعلام 
کرد ارزی برای این‎گونه پروژه‎ها ندارد. وی ادامه 
داد: این درحالی است که مپنا خود در خارج از 
کشور پول داشت و فقط به اجازه بانک مرکزی  
برای واردکردن ارزهای خود به کشور نیاز داشت 

که با وجود پیگیری‎ها این اتفاق رخ نداد.

مبالغ ارزی مورد نیاز پروژه به حساب مپنا 	•
واریز شده است

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی 
با تاکید بر این‎که به تازگی مپنا توانسته اجازه‌اش 
را از بانک مرکزی بگیرد و مبالغ ارزی موردنیاز 
پــروژه به حساب مپنا واریــز شده است، تصریح 
کرد: نشست‎هایی میان سرمایه‎گذار و پیمانکار 
باید برگزار شود تا حساب‎ها را مشخص کنند 
و درنــهــایــت مپنا مجدد پـــروژه را فعال کند. 
عنابستانی گفت: پــروژه با وضعیت موجود از 
برنامه  زمان‎بندی عقب است زیرا قرار بود در 

خرداد گذشته فاز نخست آن افتتاح شود و اکنون 
پیگیر هستیم و قرار است در نخستین فرصت 
نشستی میان سرمایه‎گذار و پیمانکار برگزار شود 
و پروژه با جدیت استارت بخورد و احیا شود. وی 
با تاکید بر این‎که در حوزه انتخابیه سبزوار مولد 
برق وجود ندارد، افزود: این یکی‌از ضعف‎های 
جدی برای حوزه انتخابیه سبزوار است و هرچه 
وجود دارد پست‎های تقویتی است که ظرفیت 

پست‎ها هم محدود است.
نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، 
داورزن و ششتمد در مجلس شــورای اسلامی 
ادامه داد: برقی که  مولدها به پست‎ها می‎دهد 
مطمئن نیست و ممکن است مولدین برق، این 
ــرژی را بــرای اولویت‎های دیگری که دارند  ان
هزینه کنند. عنابستانی با بیان این‎که هم‏اکنون 
نبود مولد برق در منطقه باعث شده است در 

مصرف صنعتی به شــدت  کمبود بــرق داشته 
باشیم، توضیح داد: این نیروگاه ضرورتاً قرار 
نیست مشکل بــرق حــوزه انتخابیه سبزوار را 
برطرف کند زیرا قرار است بخشی‌ از مشکل کلان 
برق را برطرف کند. وی تأکید کرد: می‌توان با 
احداث تعدادی پست برق، مشکل برق منطقه 
و گرفتاری‎های مربوط به  برق‌ و کمبودها را 
رفــع کــرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
شـــورای اســامــی بــا بیان ایــن‎کــه احـــداث این 
نیروگاه ضــرورت و اولویت اولیه بــرای توسعه 
حوزه انتخابیه سبزوار است، افزود: امید است 
با حمایت دولت سیزدهم و توجه ویژه به ایجاد 
ظرفیت، این پروژه با جدیت بیشتری دنبال شود 
و طی ماه‎های آینده فازهای اول و دوم پروژه 
را افتتاح کنیم و برق وارد مدار شود و با احداث 
پست‎هایی که دارد در منطقه از ظرفیت برق 

تولیدی استفاده شود.

تکمیل پروژه نیروگاه خواسته مردم داورزن 	•
است

رئیس شـــورای اســامــی شهر داورزن نیز در 
ــوی دربـــاره نیروگاه  گفت‌وگو با خــراســان‌ رض
۵۴۶ مگاواتی سیکل ترکیبی سربداران گفت: 
ضرورت تکمیل پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی 
ــدار اخیر  ســربــداران احساس می‌شود و در دی
اعضای شورای شهر داورزن با نمایندگان مردم 
در مجلس شــورای اسلامی این مطالبه به‎حق 
مردم مطرح شد. علی رمضانی افزود: نمایندگان 
ــورای اسلامی بر ضــرورت  مــردم در مجلس ش
تکمیل و بهره‎برداری هر چه سریع‎تر این پروژه 
ــت سیزدهم  ــرار اســت در دول تأکید دارنــد و ق
اعتباراتی برای تکمیل این پروژه درنظر گرفته 
شود. وی با اشاره به این‎که تکمیل این پروژه یکی 
از خواسته‌های مردم شهرستان داورزن است، 
افــزود: این پروژه در بخش‎های اشتغال‎زایی و 

افزایش توان شبکه برق در منطقه تأثیر به‎سزایی 
دارد و می‌تواند سبب رونق صنعت در داورزن 
شود. رئیس شورای اسلامی شهر داورزن بیان 
کرد: اعضای شــورای اسلامی شهر داورزن به 
عنوان نمایندگان مردم در پارلمان محلی، تحقق 
مطالبه تکمیل پروژه نیروگاه سیکل سربداران را 
پیگیری می‌کنند. رمضانی درپایان یادآور شد: 
استفاده از نیروی بومی در بحث اشتغال‎زایی 
نیروگاه سیکل ترکیبی سربداران دیگر خواسته 
مردم داورزن است تا گامی در جهت اشتغال‎زایی 
مــردم ایــن شهرستان برداشته شــود. با توجه 
به چالش‎هایی که کشور در زمینه تأمین برق 
موردنیاز دارد، تکمیل پروژه‎های نیروگاهی 
بــه‎خــصــوص پـــروژه نــیــروگــاه سیکل ترکیبی 
سربداران واقع در شهرستان داورزن ضروری 
است تا در ایام تابستان از قطعی‎های ساعتی 
برق بکاهد. این پروژه علاوه بر کمک به تأمین 
برق مورد نیاز کشور، با ظرفیت اشتغال‎زایی 
ــرای حــدود یــک‎هــزار نفر می‌تواند بخشی از  ب
چالش بیکاری و مهاجرت مردم از این منطقه را 

برطرف کند.

پروژه نیروگاه داورزن  نیمه فعال است 	•
حسین اسدالهی فرماندار داورزن نیز در پاسخ 
به پیگیری‎های خبرنگار خراسان رضوی گفت: 
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی داورزن با حدود ۳۱ 
درصد پیشرفت فیزیکی به دلیل مشکل نقدینگی 

هم‎اکنون نیمه فعال است.
وی درباره مشکلات این پروژه، افزود: مشکل 
نقدینگی پــروژه در حال برطرف شدن است و 
پیش‎بینی می‌شود، طی مــدت یک مــاه آینده 
مشکل نقدینگی برطرف و پروژه به صورت کامل 
فعال شود. فرماندار داورزن تصریح کرد: با تزریق 
نقدینگی یک واحد نیروگاه  تا پایان خرداد سال 

آینده به‎بهره‎برداری می‌رسد.


